



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.09.2023 № 1447

городской округ Химки

Об изменении по соглашению сторон существенных условий,
предусмотренных муниципальным контрактом

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», положительным заключением государственной экспертизы проектной документации Государственного автономного учреждения Московской области «Московская областная государственная экспертиза» от 21.06.2023 № 50-1-1-3-034618-2023, в связи с возникновением независимых от сторон обстоятельств, влекущих невозможность исполнения муниципального контракта, учитывая обращение общества с ограниченной ответственностью «Московская областная инженерно - эксплуатационная компания» (далее – ООО «МОИЭК») от 01.09.2023 № 363, на основании Устава городского округа Химки Московской области, Администрация городского округа Химки Московской области (далее – Администрация)

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять решение об изменении существенных условий муниципального контракта от 18.11.2022 № 5-ОК/2022 «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта: МБОУ ШИ, Московская область, г.о. Химки, мкр. Сходня, ул. Горная, д. 21 (учебный корпус)» (далее – Контракт), заключенного между муниципальным казённым учреждением городского округа Химки «Управление строительства» (далее – МКУ «Управление строительства») и ООО «МОИЭК» (ИКЗ: 22-35047207970504701001-0022-001-4120-243) по соглашению сторон,

в части увеличения срока выполнения обязательств по муниципальному контракту до 408 календарных дней от даты заключения контракта.

2. МКУ «Управление строительства» заключить с ООО «МОИЭК» дополнительное соглашение к Контракту об увеличении срока выполнения обязательств до 408 календарных дней от даты заключения контракта.

3. Изложить приложение 2 к Контракту согласно приложению к настоящему постановлению.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские новости», а также разместить на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации Мадатову К.А.

Глава городского округа

Д.В. Волошин