



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.04.2023 № 692

городской округ Химки

Об изменении по соглашению сторон существенных условий,
предусмотренных муниципальным контрактом

В соответствии с пунктом 4 статьи 8 Федерального закона от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Московской области от 22.03.2022 № 269/11 «Об изменении существенных условий контрактов, заключенных для обеспечения государственных нужд Московской области, в части выплат аванса и о внесении изменений в постановление Правительства Московской области от 27.12.2013 № 1184/57 «О порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской области и муниципальных нужд», в связи с возникновением независимых от сторон обстоятельств, влекущих невозможность исполнения муниципального контракта, учитывая обращение ООО «МОИЭК» от 18.04.2022 № 184, на основании Устава городского округа Химки Московской области, Администрация городского округа Химки Московской области (далее – Администрация)

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять решение об изменении существенных условий муниципального контракта от 18.11.2022 № 5-ОК/2022 «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта: МБОУ ШИ, Московская область, г.о. Химки, мкр. Сходня, ул. Горная, д.21 (учебный корпус)», заключенного между муниципальным казённым учреждением городского

округа Химки «Управление строительства» (далее – МКУ «Управление строительства») и Обществом с ограниченной ответственностью «Московская областная инженерно-эксплуатационная компания» (далее – ООО «МОИЭК») (ИКЗ:22-35047207970504701001-0022-001-4120-243) по соглашению сторон, в части увеличения размера авансового платежа до 30% от стоимости работ по капитальному ремонту и поставки оборудования, предусмотренного пунктом 4.4.9 муниципального контракта.

2. МКУ «Управление строительства» заключить с ООО «МОИЭК» дополнительное соглашение к муниципальному контракту от 18.11.2022 № 5-ОК/2022 «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта: МБОУ ШИ, Московская область, г.о. Химки, мкр. Сходня, ул. Горная, д.21 (учебный корпус)» об увеличении размера авансового платежа до 30% от стоимости работ по капитальному ремонту и поставки оборудования, предусмотренного пунктом 4.4.9 муниципального контракта.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские новости», а также разместить на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Мадатову К.А.

Глава городского округа

Д.В. Волошин