

«Приложение 1 к контракту от 26.12.2022 (МСК)г. № 0848300044522001482

**Сведения об объектах закупки**

1. Объекты закупки

Таблица 1.1

КОЗ 2 / КОЗ / ОКПД 2 / КТРУ	Наименование объекта закупки в соответствии с планом-графиком / контрактом	Цена единицы, руб.*	Количество	Единицы измерения	Размер НДС	Общая стоимость без НДС, руб.	Размер НДС, руб.	Общая стоимость, руб.
31.204.04.11.01.01.026 / 03.24.01.01.02.02.01.01.01 / 41.20.40.900	Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта: спортивный комплекс «Юность», расположенный по адресу: г. Химки, мкр-н Сходня, ул. Ленина, д. 54 / Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта: спортивный комплекс «Юность», расположенный по адресу: г. Химки, мкр-н Сходня, ул. Ленина, д. 54	134 406 757,99	1,000000000000	Условная единица	20/120	112 005 631,66	22 401 126,33	134 406 757,99

КОЗ 2 / КОЗ / ОКПД 2 / КТРУ	Наименование объекта закупки в соответствии с планом-графиком / контрактом	Цена единицы, руб.*	Количество	Единицы измерения	Размер НДС	Общая стоимость без НДС, руб.	Размер НДС, руб.	Общая стоимость, руб.
	<b>Наименование видов работ</b>			<b>Наименование файла сметы</b>		<b>Общая стоимость по смете, руб.</b>		
	<b>Работы по инженерным изысканиям и (или) подготовке проектной документации</b>							<b>9 402 670,98</b>
	Разработка проектной документации				«Смета ИИПДРД увеличение»			9 402 670,98
	<b>Работы по строительству (работы по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту)</b>							<b>114 129 209,46</b>
	Основной объект							114 129 209,46
	Общестроительные и отделочные работы				«Смета СМР увеличение»			114 129 209,46
	<b>Поставка оборудования</b>							<b>10 874 877,55</b>
	Поставка и монтаж оборудования				«Смета НО увеличение»			10 874 877,55

Цена контракта без НДС:

**112 005 631,66**

НДС:

**22 401 126,33**

Цена контракта с НДС:

**134 406 757,99**

### Сведения о гарантии качества товара, работы, услуги

Информация о сроке предоставления гарантии: 36 месяцев

Информация о требованиях к гарантийному обслуживанию: в соответствии с муниципальным контрактом

Требования к гарантии производителя товара: в соответствии с муниципальным контрактом

## 2. Смета контракта

**Объект закупки:** Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта: спортивный комплекс «Юность», расположенный по адресу: г. Химки, мкр-н Сходня, ул. Ленина, д. 54

**Вид работ:** Разработка проектной документации (Работы по инженерным изысканиям и (или) подготовке проектной документации)

**Наименование файла сметы:** Смета ИИПДРД увеличение

Таблица 1.2

Номер строки	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество (объем работ)	Цена на единицу измерения, руб.	Цена всего, руб.
1	Выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации, разработка рабочей документации	Комплекс	1	7 835 559,15	7 835 559,15
	<b>Итого:</b>				<b>9 402 670,98</b>

**Объект закупки:** Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта: спортивный комплекс «Юность», расположенный по адресу: г. Химки, мкр-н Сходня, ул. Ленина, д. 54

**Вид работ:** Общестроительные и отделочные работы (Основной объект)

**Наименование файла сметы:** Смета СМР увеличение

Таблица 1.3

Номер строки	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество (объем работ)	Цена на единицу измерения, руб.	Цена всего, руб.
1	Основной объект	Комплекс	1	95 107 674,55	95 107 674,55
	<b>Итого:</b>				<b>114 129 209,46</b>

**Объект закупки:** Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта: спортивный комплекс «Юность», расположенный по адресу: г. Химки, мкр-н Сходня, ул. Ленина, д. 54

**Вид работ:** Поставка и монтаж оборудования (Поставка оборудования)

**Наименование файла сметы:** Смета НО увеличение

Таблица 1.4

Номер строки	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество (объем работ)	Цена на единицу измерения, руб.	Цена всего, руб.
1	Поставка и монтаж оборудования	Комплекс	1	9 062 397,96	9 062 397,96
	<b>Итого:</b>				<b>10 874 877,55</b>

**Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты (график исполнения контракта)**

**1. График выполнения строительно-монтажных работ**

**1.1. Обязательства по выполнению работ**

Таблица 2.1

Порядковый номер	Наименование вида работ	Условия предоставления результатов	Сторона, исполняющая обязательства	Сторона, получающая исполнение
2.	<p>Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации</p> <p><b>Объект закупки</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта: спортивный комплекс «Юность», расположенный по адресу: г. Химки, мкр-н Сходня, ул. Ленина, д. 54 (Разработка проектной документации)</li> </ul> <p>Физический объем работ: согласно смете «Смета ИИПДРД увеличение»  <b>Срок начала передачи материалов, оборудования Заказчика:</b> не установлен  <b>Срок окончания передачи материалов, оборудования Заказчика:</b> не установлен</p> <p><b>Срок начала исполнения вида работ Подрядчиком**:</b> 0 дн. от даты заключения контракта;  <b>Срок окончания исполнения вида работ Подрядчиком**:</b> 260 дн. от даты заключения контракта;</p>	Разово	Подрядчик	Заказчик
8.	<p>Общестроительные и отделочные работы / Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта: спортивный комплекс «Юность», расположенный по адресу: г. Химки, мкр-н Сходня, ул. Ленина, д. 54</p> <p><b>Объект закупки</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта: спортивный комплекс «Юность», расположенный по адресу: г. Химки, мкр-н Сходня, ул. Ленина, д. 54 (Общестроительные и отделочные работы)</li> </ul> <p>Физический объем работ: согласно смете «Смета СМР увеличение»  <b>Срок начала передачи материалов, оборудования Заказчика:</b> не установлен  <b>Срок окончания передачи материалов, оборудования Заказчика:</b> не установлен</p> <p><b>Срок начала исполнения вида работ Подрядчиком**:</b> 1 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию»;  <b>Срок окончания исполнения вида работ Подрядчиком**:</b> 120 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Согласование Сметы контракта и</p>	каждый календ.мес.	Подрядчик	Заказчик

	Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию»;			
	Поставка и монтаж оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта, включая оказание услуг по инструктажу, обучению правилам эксплуатации и технического обслуживания оборудования специалистов	Разово	Подрядчик	Заказчик
9.	<p><b>Объект закупки</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта: спортивный комплекс «Юность», расположенный по адресу: г. Химки, мкр-н Сходня, ул. Ленина, д. 54 (Поставка и монтаж оборудования)</li> </ul> <p>Физический объем работ: согласно смете «Смета НО увеличение»</p> <p><b>Срок начала передачи материалов, оборудования Заказчика:</b> не установлен</p> <p><b>Срок окончания передачи материалов, оборудования Заказчика:</b> не установлен</p> <p><b>Срок начала исполнения вида работ Подрядчиком**:</b> 1 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию»;</p> <p><b>Срок окончания исполнения вида работ Подрядчиком**:</b> 120 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию»;</p>			

\*\*Указанные сроки включаются в срок исполнения контракта.

## 1.2. Иные обязательства

Таблица 2.2

№	Наименование	Условия предоставления результатов	Сторона, исполняющая обязательство	Сторона, получающая исполнение
1.	Передача объекта капитального строительства Подрядчику для проведения капитального ремонта по Акту, составленному по форме согласно приложению 6 к Контракту	Разово	Заказчик	Подрядчик
	<p><b>Срок начала исполнения обязательства:</b> 0 дн. от даты заключения контракта;</p> <p><b>Срок окончания исполнения обязательства:</b> 10 раб. дн. от даты заключения контракта;</p>			
3.	Передача технической документации, необходимой для исполнения контракта по Акту, составленному по форме согласно приложению 7 к Контракту	Разово	Заказчик	Подрядчик
	<p><b>Срок начала исполнения обязательства:</b> 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации»;</p> <p><b>Срок окончания исполнения обязательства:</b> 10 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации»;</p>			
4.	Передача информации о лицах, уполномоченных осуществлять строительный контроль и авторский надзор (при необходимости) за капитальным ремонтом объекта	Разово	Заказчик	Подрядчик
	<p><b>Срок начала исполнения обязательства:</b> 0 дн. от даты заключения контракта;</p> <p><b>Срок окончания исполнения обязательства:</b> 15 раб. дн. от даты заключения контракта;</p>			
5.	Назначение лиц, ответственных на ремонтируемом объекте, и направление уведомления о назначении лиц, ответственных на ремонтируемом объекте, составленного по форме согласно приложению 13 к Контракту	Разово	Подрядчик	Заказчик
	<p><b>Срок начала исполнения обязательства:</b> 0 дн. от даты заключения контракта;</p> <p><b>Срок окончания исполнения обязательства:</b> 5 дн. от даты заключения контракта;</p>			
6.	Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию	Разово	Заказчик	Подрядчик
	<p><b>Срок начала исполнения обязательства:</b> 0 дн. от даты подписания документа-предшественника«Акт (ДОП), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России»</p>			

№	Наименование	Условия предоставления результатов	Сторона, исполняющая обязательство	Сторона, получающая исполнение
	(Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации); <b>Срок окончания исполнения обязательства:</b> 10 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Акт (ДОП), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России» (Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации);			
7.	Подписание акта о начале выполнения работ по капитальному ремонту на объекте	Разово	Подрядчик	Заказчик
	<b>Срок начала исполнения обязательства:</b> 1 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Копия дополнительного соглашения о внесении изменений в Смету контракта и График выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию» (Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию); <b>Срок окончания исполнения обязательства:</b> 1 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Копия дополнительного соглашения о внесении изменений в Смету контракта и График выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию» (Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию);			
10.	Сдача объекта	Разово	Подрядчик	Заказчик
	<b>Срок начала исполнения обязательства:</b> 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Поставка и монтаж оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта, включая оказание услуг по инструктажу, обучению правилам эксплуатации и технического обслуживания оборудования специалистов»; <b>Срок окончания исполнения обязательства:</b> 30 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Поставка и монтаж оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта, включая оказание услуг по инструктажу, обучению правилам эксплуатации и технического обслуживания оборудования специалистов»;			
11.	Подписание акта о соответствии состоянии объекта условиям Контракта при завершении работ по капитальному ремонту объекта (освобождение строительной площадки от временных построек и сооружений, строительной техники (оборудование, транспортные средства, инструменты и другое имущество), строительного мусора и иных отходов)	Разово	Подрядчик	Заказчик
	<b>Срок начала исполнения обязательства:</b> 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Сдача объекта»; <b>Срок окончания исполнения обязательства:</b> 3 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Сдача объекта»;			
12.	Подключить собственные транспортные средства, а также транспортные средства субподрядчиков, вывозящих мусор с территорий объектов капитального строительства к региональной навигационно-информационной системе Московской области (РНИС МО), с заключением соглашения на подключение транспортных средств с ГКУ «ЦБДД МО»	Разово	Подрядчик	Заказчик
	<b>Срок начала исполнения обязательства:</b> 0 дн. от даты заключения контракта; <b>Срок окончания исполнения обязательства:</b> 170 дн. от даты заключения контракта;			
13.	Обеспечить вывоз и утилизацию отходов строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунтов, (ОССиГ) на специализированных объектах приема (переработки) ОССиГ, зарегистрированных в подсистеме Электронный талон ОССиГ РГИС Московской области	Разово	Подрядчик	Заказчик
	<b>Срок начала исполнения обязательства:</b> 0 дн. от даты заключения контракта; <b>Срок окончания исполнения обязательства:</b> 380 дн. от даты заключения контракта;			
14.	Привлечение субподрядчиков из числа СМП, СОНКО	По событию	Подрядчик	Заказчик
	<b>Срок начала исполнения обязательства:</b> 0 дн. от даты заключения контракта; <b>Срок окончания исполнения обязательства:</b> 380 дн. от даты заключения контракта;			
15.	Направление информации об исполнении обязательств по договору (договорам), заключенному с субподрядчиком из числа СМП, СОНКО	По событию	Подрядчик	Заказчик
	<b>Срок начала исполнения обязательства:</b> 0 дн. от даты заключения контракта; <b>Срок окончания исполнения обязательства:</b> 380 дн. от даты заключения контракта;			
16.	Счет на выплату аванса	Разово	Подрядчик	Заказчик
	<b>Срок начала исполнения обязательства:</b> 0 дн. от даты заключения контракта; <b>Срок окончания исполнения обязательства:</b> 160 дн. от даты заключения контракта;			
1.	Согласование привлечения субподрядчика	По событию	Подрядчик	
	<b>Срок начала исполнения обязательства:</b> 5 раб. дн. от даты события, инициирующего возникновение обязательства;			

№	Наименование	Условия предоставления результатов	Сторона, исполняющая обязательство	Сторона, получающая исполнение
	Срок окончания исполнения обязательства: 5 раб. дн. от даты события, инициирующего возникновение обязательства;			

## 2. Порядок и сроки осуществления приемки и оформления результатов

Таблица 2.3

Наименование обязательства	Порядок проведения приемки	Документ о приемке	Срок предоставления документа о приемке Подрядчиком, срок осуществления приемки и оформления результатов Заказчиком**	Действие	Ответственная сторона
Общестроительные и отделочные работы / Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта: спортивный комплекс «Юность», расположенный по адресу: г. Химки, мкр-н Сходня, ул. Ленина, д. 54	приёмку осуществляет заказчик	Акт (ДОП), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России*	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подписание	Подрядчик
		*	20 раб. дн. от даты получения документа	Подписание	Заказчик
Поставка и монтаж оборудования, необходимого для	приёмку осуществляет заказчик	Акт (ДОП), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России*	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подписание	Подрядчик

Наименование обязательства	Порядок проведения приемки	Документ о приемке	Срок предоставления документа о приемке Подрядчиком, срок осуществления приемки и оформления результатов Заказчиком**	Действие	Ответственная сторона
обеспечения эксплуатации объекта, включая оказание услуг по инструктажу, обучению правилам эксплуатации и технического обслуживания оборудования специалистов		*	10 раб. дн. от даты получения документа	Подписание	Заказчик
Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации	приёмку осуществляет заказчик	Акт (ДОП), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России*	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подписание	Подрядчик
		*	20 раб. дн. от даты получения документа	Подписание	Заказчик

**\* Подрядчик формирует документ о приемке с использованием ПИК ЕАСУЗ и в соответствии с частью 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ документ о приемке подписывается сторонами контракта в единой информационной системе в сфере закупок**

**\*\*Указанные сроки включаются в срок исполнения контракта.**

### 3. Порядок и сроки оплаты

Таблица 2.4

№	Наименование	Аванс/Оплата	Учёт неустойки	Сумма, руб./%
1.	Оплата выполненных работ по проектированию	Оплата	Оплата за вычетом неустойки ***	100% По фактическому объёму
	<b>Срок исполнения обязательства Заказчиком***: 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Акт (ДОП), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России» (Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации);</b>			

№	Наименование	Аванс/Оплата	Учёт неустойки	Сумма, руб./%
2.	Оплата выполненных работ по строительству	Оплата	Оплата за вычетом неустойки ***	100% По фактическому объёму
	<b>Срок исполнения обязательства Заказчиком***: 5</b> раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Акт (ДОП), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России» (Общестроительные и отделочные работы / Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта: спортивный комплекс «Юность», расположенный по адресу: г. Химки, мкр-н Сходня, ул. Ленина, д. 54);			
3.	Оплата поставленного и установленного оборудования	Оплата	Оплата за вычетом неустойки ***	100% По фактическому объёму
	<b>Срок исполнения обязательства Заказчиком***: 5</b> раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Акт (ДОП), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России» (Поставка и монтаж оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта, включая оказание услуг по инструктажу, обучению правилам эксплуатации и технического обслуживания оборудования специалистов);			
4.	Авансовый платёж №01	Аванс *	Оплата за вычетом неустойки ***	25 500 000,00 руб.
	<b>Срок исполнения обязательства Заказчиком***: 15</b> раб. дн. от даты предоставления документа «Счёт на оплату» (Счет на выплату аванса);			

\* Если участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, выплата аванса при исполнении контракта не допускается.

\*\*\* В случае начисления поставщику (подрядчику, исполнителю) неустоек (штрафов, пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, и при неудовлетворении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в добровольном порядке предусмотренных Контрактом требований об уплате неустоек (штрафов, пеней) в указанный Заказчиком срок, Заказчик вправе производить оплату товаров (работ, услуг) за вычетом соответствующего размера неустоек (штрафов, пеней).

\*\*\*Указанные сроки включаются в срок исполнения контракта.

#### 4. Место выполнения работ

Таблица 2. 5

<b>Получатель</b>	<b>Место выполнения работ</b>
Автономное учреждение «Арена Химки» Муниципального образования городской округ Химки Московской области	Московская область, г.о. Химки, мкр. Сходня, ул. Ленина, д.54

## 5. Срок исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта)

### 5.1. Срок исполнения контракта

Таблица 2. 6

Начало исполнения контракта	0 дн. от даты заключения контракта (26.12.2022 МСК)
Срок окончания исполнения контракта	434 дн. от даты заключения контракта (04.03.2024 МСК)

### 5.2. Срок исполнения отдельных этапов

Таблица 2. 7

№ этапа	Наименование обязательства	Начало этапа	Срок окончания этапа	Цена этапа	% аванса от цены этапа
1	Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации	0 дн. от даты заключения контракта (26.12.2022 МСК)	285 дн. от даты заключения контракта (07.10.2023 МСК)	9 402 670,98	53,55
2	Поставка и монтаж оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта, включая оказание услуг по инструктажу, обучению правилам эксплуатации и технического обслуживания оборудования специалистов	222 дн. от даты заключения контракта (05.08.2023 МСК)	420 дн. от даты заключения контракта (19.02.2024 МСК)	10 874 877,55	0,00
3	Общестроительные и отделочные работы / Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта: спортивный комплекс «Юность», расположенный по адресу: г. Химки, мкр-н Сходня, ул. Ленина, д. 54	222 дн. от даты заключения контракта (05.08.2023 МСК)	434 дн. от даты заключения контракта (04.03.2024 МСК)	114 129 209,46	17,93

».