



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.07.2023 № 1199

городской округ Химки

Об изменении по соглашению сторон существенных условий,
предусмотренных муниципальным контрактом

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», положительным заключением государственной экспертизы проектной документации Государственного автономного учреждения Московской области «Московская областная государственная экспертиза» от 20.06.2023 № 50-1-1-3-034221-2023, в связи с возникновением независящих от сторон обстоятельств, влекущих невозможность исполнения муниципального контракта, учитывая обращение общества с ограниченной ответственностью «Московская областная инженерно - эксплуатационная компания» (далее – ООО «МОИЭК») от 25.07.2023 № 320, на основании Устава городского округа Химки Московской области, Администрация городского округа Химки Московской области (далее – Администрация)

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять решение об изменении существенных условий муниципального контракта от 26.07.2022 № 4-ОК/2022 «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, проекта интерьеров, проекта благоустройства, разработкой рабочей документации, выполнением работ по реконструкции объекта капитального строительства, поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта: «Детский сад на 330 мест по адресу: Московская область, г.о. Химки, мкр. Старбеево, ул. Крылова, д. 6 (ПИР и реконструкция)» (далее – Контракт), заключенного между муниципальным казённым учреждением городского округа Химки «Управление строительства» (далее – МКУ «Управление строительства»)

и ООО «МОИЭК» (ИКЗ: 223504720797050470100100200014120414) по соглашению сторон, в части увеличения срока выполнения обязательств по Контракту до 1 320 календарных дней от даты заключения контракта.

2. МКУ «Управление строительства» заключить с ООО «МОИЭК» дополнительное соглашение к Контракту об увеличении срока выполнения обязательств до 1 320 календарных дней от даты заключения контракта.

3. Изложить приложение 2 к Контракту в новой редакции (приложение).

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские новости», а также разместить на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации Мадатову К.А.

Глава городского округа

Д.В. Волошин