

**"Дорожная карта" по выполнению основного мероприятия**

02

"Системы водоотведения"

"Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности"

№ п/п	Наименование основного мероприятия	Наименование мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия	Наименование городского округа	Стандартные процедуры, направленные на выполнение основного мероприятия, предельные сроки их исполнения	Должность исполнителя, ответственного за процедуру	2021 год				Результат выполнения процедуры
						I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории муниципальных образований Московской области	Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод	г.о. Химки	Проведение процедуры закупок для муниципальных нужд в рамках плана закупок	Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации	-	+	+	+	Ввод в эксплуатацию объектов

Заместителя Главы Администрации по вопросам жилищно-коммунального хозяйства

---