

**«Дорожная карта» по выполнению основного мероприятия А1
Федеральный проект «Культурная среда»
подпрограммы «Развитие образования в сфере культуры» муниципальной программы "Культура и туризм"**

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Наименование мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Наименование городского округа | Стандартные процедуры, направленные на выполнение основного мероприятия, предельные сроки их исполнения | должность исполнителя, ответственного за процедуру | 2023 год (контрольный срок) | | | | Результат выполнения процедуры |
|-------|---------------------------------------|--|--------------------------------|---|--|-----------------------------|------------|-------------|------------|---|
| | | | | | | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Федеральный проект «Культурная среда» | Приобретение музыкальных инструментов для муниципальных организаций дополнительного образования в сфере культуры | Химки | Проведение конкурентных способов закупок, Проведение неконкурентных способов закупок, | эксперт Управления культуры Администрации городского округа Химки, директор МАО ДО «ЦДШИ», МБОУ ДО "Сходненская ДШИ" | + | + | + | + | Количество оснащенных образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами - 2 учреждения в 2023 году |

Заместитель Главы Администрации
городского округа

Вагутина А.Э.