



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.11.2023 № 1801

городской округ Химки

Об изменении существенных условий муниципального контракта от 18.09.2023 № 462/2023 на выполнение работ по благоустройству территорий, связанных с функционированием МЦД станции Сходня г.о. Химки, г. Химки, мкр. Сходня ул. Мичурина, ул. Новая, ул. Первомайская в 2023 году

В соответствии с частью 3 статьи 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области», решением Совета депутатов городского округа Химки Московской области от 24.11.2021 № 04/2 «О бюджете городского округа Химки Московской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», постановлением Администрации городского округа Химки Московской области от 03.12.2019 № 1071 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Химки Московской области «Формирование современной комфортной городской среды», на основании Устава городского округа Химки Московской области Администрация городского округа Химки Московской области (далее – Администрация)

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в существенные условия муниципального контракта от 18.09.2023 № 462/2023 на выполнение работ по благоустройству территорий, связанных с функционированием МЦД станции Сходня г.о. Химки, г. Химки, мкр. Сходня, ул. Мичурина, ул. Новая, ул. Первомайская в 2023 году (далее – муниципальный контракт), в части установления обязательства заказчика по внесению авансового

платежа в размере 30 % от цены муниципального контракта.

2. Муниципальному бюджетному учреждению городского округа Химки Московской области «Объединенное городское хозяйство» заключить дополнительное соглашение к муниципальному контракту с АО «Национальная инжиниринговая компания» согласно пункту 1 настоящего постановления.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Воловникова Д.В.

Исполняющий полномочия
Главы городского округа

Р.С. Левочка