

**"Дорожная карта" по выполнению основного мероприятия 02 "Создание условий для занятий физической культурой и спортом"
подпрограммы "Развитие физической культуры и спорта"
муниципальной программы "Спорт"**

№ п/п	Наименование основного мероприятия	Наименование мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия	Наименование городского округа	Стандартные процедуры, направленные на выполнение основного мероприятия, предельные сроки их исполнения	Должность исполнителя, ответственного за процедуру	2023 год (контрольный срок)				Результат выполнения процедуры
						I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Создание условий для занятий физической культурой и спортом	Закупка и монтаж оборудования для создания "умных" спортивных площадок	г.о. Химки	Формирование план-графика	Начальник Управления физической культуры и спорта Администрации	+	+	+	+	Количество созданных «умных» спортивных площадок
				Проведение процедуры закупки товаров, работ, услуг		+	+	+	+	
				выполнение ремонтных работ		ежемесячно	ежемесячно	ежемесячно	ежемесячно	
				отчет о выполнении работ		+	+	+	+	

».

Заместитель Главы городского округа
