

"Дорожная карта" по выполнению основного мероприятия

F2

"Комфортная городская среда"

"Формирование современной комфортной городской среды"

№ п/п	Наименование основного мероприятия	Наименование мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия	Наименование городского округа	Стандартные процедуры, направленные на выполнение основного мероприятия, предельные сроки их исполнения	Должность исполнителя, ответственного за процедуру	2021 год				Результат выполнения процедуры
						I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Основное мероприятие F2. Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды"	<i>Мероприятие F2.08. Ремонт дворовых территорий</i>	г.о. Химки	Проведение процедуры закупок для муниципальных нужд в рамках плана закупок МБУ "КБиО"	Директор МБУ "КБиО"	-	+	+	+	Ремонт дворовых территорий
2.		<i>Мероприятие F2.10. Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город"</i>	г.о. Химки	Проведение процедуры закупок для муниципальных нужд в рамках плана закупок МБУ "КБиО"	Директор МБУ "КБиО"	-	+	+	+	Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного в рамках реализации проекта "Светлый город"
3.		<i>Мероприятие F2.15. Обустройство и установку детских игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области</i>	г.о. Химки	Проведение процедуры закупок для муниципальных нужд в рамках плана закупок МБУ "КБиО"	Директор МБУ "КБиО"	-	+	+	+	Обустройство и установку детских игровых площадок
4.		<i>Мероприятие F2.20. Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (организация зон активного отдыха в парках культуры и отдыха)</i>	г.о. Химки	Проведение процедуры закупок для муниципальных нужд в рамках плана закупок МБУ "КБиО"	Директор МБУ "КБиО"	-	+	+	+	Организация зон активного отдыха в парках культуры и отдыха
5.		<i>Мероприятие F2.22. Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (создание новых и (или) благоустройство существующих парков культуры и отдыха)</i>	г.о. Химки	Проведение процедуры закупок для муниципальных нужд в рамках плана закупок МБУ "КБиО"	Директор МБУ "КБиО"	-	+	+	+	Создание новых и (или) благоустройство существующих парков культуры и отдыха