

**"Дорожная карта" по выполнению основного мероприятия "Проведение текущего ремонта"
подпрограммы "Развитие физической культуры и спорта городского округа Химки"
муниципальной программы "Спорт городского округа Химки"**

№ п/п	Наименование основного мероприятия	Наименование мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия	Наименование городского округа	Стандартные процедуры, направленные на выполнение основного мероприятия, предельные сроки их исполнения	Ф.И.О. и должность исполнителя, ответственного за процедуру	2018 год (контрольный срок)				Результат выполнения процедуры
						I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
1				2	3	4	5	6	7	8
1	Проведение текущего ремонта	Проведение ремонта в организациях дополнительного образования Создание условий для функционирования учреждений (МБУ ДО ДЮТ "Интеграл") Субсидия на развитие материально-технической базы и инфраструктуры для занятий массовым спортом (АУ СН "Спорт для всех")	г.о. Химки	Предварительный расчет стоимости текущего ремонта	Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации, начальник управления – Степанянц М.С.	+	-	-	-	Текущий ремонт в 2018 году будет проведен в МБУ ДО «ДЮТ «Интеграл» им. Академика П.Д. Грушина и АУ СН "Спорт для всех"
2				Проведение конкурентного способа закупки товаров, работ, услуг		+	-	-	-	
3				Предоставление субсидий автономным и бюджетным учреждениям г.о. Химки на иные цели для проведения ремонта		-	+	+	-	
4				Анализ отчета об использовании целевых субсидий в соответствии с порядком и сроками представления отчета, установленными Соглашениями		-	-	-	+	

Заместитель Главы Администрации городского округа

Ю.В. Ваулин