

"Дорожная карта"
по выполнению основного мероприятия
"Приобретение основных средств, оборудования, техническое переоснащение"
подпрограммы "Общее образование" муниципальной программы городского округа Химки
"Образование городского округа Химки"

№ п/п	Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения	Ответственный исполнитель (управление, отдел, должность, ФИО)	2018 год (контрольный срок)				Результат исполнения
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Проведение закупочных процедур по приобретению оборудования для лабораторий и учебных классов	МБОУ ИТ-Центр: директор Касаткина А.В.; Управление по образованию: зам.начальника Управления Ерофеева О.В. МУ ЦБУ ОУ: нач.отдела муниципального заказа Борчагова Е.В.	-	+	+	-	Увеличение доли обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся до 93%

Заместитель Главы Администрации

Ю.В. Ваулин