



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.07.2023 № 1128

городской округ Химки

Об изменении по соглашению сторон существенных условий,
предусмотренных муниципальным контрактом

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 04.11.2022 № 420-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и о приостановлении действия части 5 статьи 2 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Московской области от 15.03.2022 № 233/10 «О внесении изменений в постановление Правительства Московской области от 27.12.2013 № 1184/57 «О порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской области и муниципальных нужд», в связи с возникновением независящих от сторон обстоятельств, влекущих невозможность исполнения муниципального контракта, положительным заключением государственной экспертизы проектной документации Государственного автономного учреждения Московской области «Московская областная государственная экспертиза» от 21.06.2023 № 50-1-1-3-034618-2023, учитывая обращение общества с ограниченной ответственностью «Московская областная инженерно - эксплуатационная компания» от 29.06.2023 № 286, на основании Устава городского округа Химки Московской области, Администрация городского округа Химки Московской области (далее – Администрация)

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Изменить по соглашению сторон существенные условия, предусмотренные муниципальным контрактом от 18.11.2022 № 5-ОК/2022 «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным

выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта: МБОУ ШИ, Московская область, г.о. Химки, мкр. Сходня, ул. Горная, д. 21 (учебный корпус)», заключенного между муниципальным казённым учреждением городского округа Химки «Управление строительства» и Обществом с ограниченной ответственностью «Московская областная инженерно-эксплуатационная компания») (ИКЗ:22-35047207970504701001-0022-001-4120-243), увеличив цену контракта до 265 552 313 (Двести шестьдесят пять миллионов пятьсот пятьдесят две тысячи триста тринадцать) рублей 74 копейки.

2. Внести в Контракт следующие изменения:

2.1. Изложить пункт 2.1 раздела 2 Контракта в следующей редакции:

«2.1. Цена Контракта, является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта и включает в себя стоимость работ по проектированию, стоимость работ по капитальному ремонту, стоимость поставки оборудования, прибыль Подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Подрядчика, связанных с выполнением обязательств по Контракту, при котором цена Контракта (цена работ) составляет: 265 552 313 (Двести шестьдесят пять миллионов пятьсот пятьдесят две тысячи триста тринадцать) рублей 74 копейки, в том числе налог на добавленную стоимость (далее – НДС) по налоговой ставке 20 (двадцать) процентов (далее – Цена Контракта), а в случае если Контракт заключается с лицом, не являющимся в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиком НДС, то Цена Контракта НДС не облагается.

Неучтенные затраты Подрядчика по Контракту, связанные с исполнением Контракта, но не включенные в Цену Контракта, не подлежат оплате Заказчиком.».

2.2. Изложить пункт 2.5 раздела 2 Контракта в следующей редакции:

«2.5. Источник финансирования:

Бюджет	КБК	Сумма, руб.	Лицевой счет	Год
Бюджет городского округа Химки	001-0701-03108S3770-414	67 522 028,94	03001480505	2023
Бюджет Московской области	001-0701-03108S3770-414	150 010 280,80	03001480505	2023
Бюджет городского округа Химки	001-0701-03108S3780-414	5 795 820,00	03001480505	2023
Бюджет Московской области	001-0701-03108S3780-414	13 719 456,00	03001480505	2023
Бюджет городского округа Химки	001-0701-03108S3800-414	1 888 502,00	03001480505	2023
Бюджет Московской области	001-0701-03108S3800-414	16 996 522,00	03001480505	2023
Бюджет городского округа Химки	001-0701-03108S2950-414	961 970,40	03001480505	2023
Бюджет Московской области	001-0701-03108S2950-414	8 657 733,60	03001480505	2023

».

2.3. Размер аванса оставить на уровне ранее выплаченного.

2.4. Изложить приложения 1, 2 к Контракту в новой редакции (приложение).

3. Признать утратившим силу постановление Администрации от 30.06.2023 № 1051 «Об изменении по соглашению сторон существенных условий, предусмотренных муниципальным контрактом».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские новости», а также разместить на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации Мадатову К.А.

Глава городского округа

Д.В. Волошин