

"Дорожная карта" по выполнению основного мероприятия

01

"Комфортная городская среда"

"Формирование современной комфортной городской среды"

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Наименование мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Наименование городского округа | Стандартные процедуры, направленные на выполнение основного мероприятия, предельные сроки их исполнения | Должность исполнителя, ответственного за процедуру | 2021 год | | | | Результат выполнения процедуры |
|-------|--|--|--------------------------------|---|--|-----------|------------|-------------|------------|---|
| | | | | | | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Основное мероприятие 01 «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области» | <i>Мероприятие 01.04 Комплексное благоустройство территорий муниципальных образований Московской области</i> | г.о. Химки | Проведение процедуры закупок для муниципальных нужд в рамках плана закупок МБУ "КБиО" | Директор МБУ "КБиО" | - | - | + | + | Комплексное благоустройство территорий |
| | | <i>Мероприятие 01.05 Реализация мероприятий по организации функциональных зон в парках культуры и отдыха</i> | г.о. Химки | Проведение процедуры закупок для муниципальных нужд в рамках плана закупок МБУ "КБиО" | Директор МБУ "КБиО" | - | - | - | + | Реализация мероприятий по организации функциональных зон в парках культуры и отдыха |
| | | <i>Мероприятие 01.06 Устройство контейнерных площадок</i> | г.о. Химки | Проведение процедуры закупок для муниципальных нужд в рамках плана закупок Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации | Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации | - | - | - | + | Устройство контейнерных площадок |
| | | <i>Мероприятие 01.08 Приобретение коммунальной техники за счет средств местного бюджета</i> | г.о. Химки | Проведение процедуры закупок для муниципальных нужд в рамках плана закупок МБУ "КБиО" | Директор МБУ "КБиО" | - | - | + | + | Приобретение коммунальной техники |
| | | <i>Мероприятие 01.15 Благоустройство общественных территорий</i> | г.о. Химки | Проведение процедуры закупок для муниципальных нужд в рамках плана закупок МБУ "КБиО" | Директор МБУ "КБиО" | - | + | + | + | Благоустройство общественных территорий |
| 2. | | <i>Мероприятие 01.21 Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий</i> | г.о. Химки | Проведение процедуры закупок для муниципальных нужд в рамках плана закупок МБУ "Химдор" | Директор МБУ "Химдор" | - | + | + | + | Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий |
| | | <i>Мероприятие 01.25 Создание и ремонт пешеходных коммуникаций</i> | г.о. Химки | Проведение процедуры закупок для муниципальных нужд в рамках плана закупок МБУ "КБиО" | Директор МБУ "КБиО" | - | - | + | + | Создание и ремонт пешеходных коммуникаций |
| | | <i>Мероприятие 01.27 Размещение общественных туалетов нестационарного типа на территориях общего пользования</i> | г.о. Химки | Проведение процедуры закупок для муниципальных нужд в рамках плана закупок МБУ "КБиО" | Директор МБУ "КБиО" | - | - | - | + | Размещение общественных туалетов нестационарного типа на территориях общего пользования |
| 3. | | | | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | | | | |