

**"Дорожная карта" по выполнению основного мероприятия**  
"Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда"  
подпрограммы "Комфортная городская среда"  
муниципальной программы "Формирование современной городской среды городского округа Химки"

№ п/п	Наименование основного мероприятия	Наименование мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия	Наименование городского округа	Стандартные процедуры, направленные на выполнение основного мероприятия, предельные сроки их исполнения	Ф.И.О. и должность исполнителя, ответственного за процедуру	2019 год				Результат выполнения процедуры
						I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	"Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда"	Комплексное благоустройство	г.о. Химки	Проведение процедуры закупок для муниципальных нужд в рамках плана закупок Управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации городского округа Химки	Директор МБУ "КБиО" М.В. Шишов	-	-	+	+	Комплексное благоустройство
2.		Обустройство и установка детских игровых площадок	г.о. Химки	Проведение процедуры закупок для муниципальных нужд в рамках плана закупок Управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации городского округа Химки	Директор МБУ "КБиО" М.В. Шишов	-	-	+	+	Обустройство и установка 4 детских игровых площадок
3.		Ремонт дворовых территорий	г.о. Химки	Проведение процедуры закупок для муниципальных нужд в рамках плана закупок Управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации городского округа Химки	Директор МБУ "КБиО" М.В. Шишов	-	+	+	+	Ремонт асфальтового покрытия 32 дворовых территорий

Заместитель Главы Администрации городского округа

\_\_\_\_\_ Д.О. Чистяков