

**"Дорожная карта" по выполнению основного мероприятия
«Повышение качества архитектурного облика городского округа Химки»
подпрограммы «Концептуальные и проектные работы по комплексному благоустройству и повышению качества архитектурного облика и комфортности городской среды»
муниципальной программы "Архитектура и градостроительство городского округа Химки"**

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Наименование мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Наименование городского округа | Стандартные процедуры, направленные на выполнение основного мероприятия, предельные сроки их исполнения | Ф.И.О. и должность исполнителя, ответственного за процедуру | 2018 год (контрольный срок) | | | | Результат выполнения процедуры |
|-------|--|---|--------------------------------|--|---|-----------------------------|------------|-------------|------------|--|
| | | | | | | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1. | Повышение качества архитектурного облика городского округа Химки | Подготовка концептуальных проработок по комплексному благоустройству и архитектурно-художественному облику территории городского округа Химки | Химки | Опубликование извещения о проведении открытого конкурса на оказание услуг в рамках мероприятий | МКУ «Управление централизации закупок» | - | 23.04.2018 | - | - | Разработаны концептуальные проработки по комплексному благоустройству и архитектурно-художественному облику территории городского округа Химки |
| 1.2. | | | Химки | Заключение муниципального контракта по итогам открытого конкурса | МКУ «Управление централизации закупок» | - | 30.04.2018 | - | - | |
| 1.3. | | | Химки | Оказание услуг в соответствии с техническим заданием к муниципальному контракту | Исполнитель (в соответствии с муниципальным контрактом) | - | 30.05.2018 | - | - | |
| 1.4. | | | Химки | Приемка оказываемых услуг в порядке, установленном муниципальным контрактом и техническим заданием, и дает замечания, если таковые имеются | Отдел архитектуры и градостроительства Администрации | - | 10.06.2018 | - | - | |

Координатор

Подпись