

"Дорожная карта"
по выполнению основного мероприятия "Организация профилактики и ликвидации пожаров на территории муниципального образования Московской области"
подпрограммы "Обеспечение пожарной безопасности на территории городского округа Химки"
муниципальной программы "Безопасность городского округа Химки"

№ п/п	Наименование основного мероприятия	Наименование мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия	Наименование городского округа	Стандартные процедуры, направленные на выполнение основного мероприятия, предельные сроки их исполнения	Ф.И.О. и должность исполнителя, ответственного за процедуру	2018 год (контрольный срок)				Результат выполнения процедуры
						I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
1				2	3	4	5	6	7	8
1	Организация профилактики и ликвидации пожаров на территории муниципального образования Московской области	Капитальный ремонт пожарных пирсов и подъездных дорог к водоисточникам, расположенных на территории муниципального образования Московской области	Химки	Подготовка конкурсной документации	Конкурсный управляющий МБУ "ХимСпас" Лихоманов К.Н.	+	-	-	-	Повышение степени пожарной защищенности муниципального образования Московской области, по отношению к базовому периоду - 78%
2		Выполнение работ по уходу за противопожарными полосами (опашка) в населенных пунктах, прилегающих к лесным массивам, на территории муниципального образования Московской области		Проведение электронного аукциона	Руководитель МКУ "Управление централизации закупок" Хилис С.Н.	+	-	-	-	
3		КЗ Капитальный ремонт пожарных пирсов и подъездных дорог к водоисточникам, расположенных на территории муниципального образования Московской области		Заключение контракта	Директор МБУ "ХимСпас" С.Н. Каика	+	-	-	-	
4		Обслуживание металлоконструкций и аншлагов по профилактике природных пожаров		Приемка работ	Начальник отдела ПБ МБУ "ХимСпас" Плахов В.Г.	-	+	-	-	
5		Подписание акта выполненных работ		Директор МБУ "ХимСпас" С.Н. Каика	-	+	-	-		

Прокопенко А.Э.