

**"Дорожная карта" по выполнению основного мероприятия  
№01  
"Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения муниципального образования Московской области"  
Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения**

№ п/п	Наименование основного мероприятия	Наименование мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия	Наименование городского округа	Стандартные процедуры, направленные на	Должность исполнителя, ответственного за	2021 год				Результат выполнения процедуры
						I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Создание, развитие и поддержание в постоянной готовности систем оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера (происшествиях) на территории муниципального образования Московской области	Содержание, поддержание в постоянной готовности к применению, модернизация систем информирования и оповещения населения при чрезвычайных ситуациях или угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций, военных действий	Химки	Подготовка конкурсной документации	Конкурсный управляющий МБУ "ХимСпас"	+	-	-	-	Процент покрытия системой централизованного оповещения и информирования при чрезвычайных ситуациях или угрозе их возникновения населения территории муниципального образования
2				Проведение электронного аукциона	Руководитель МКУ "Управление централизации закупок"	+	-	-	-	
3				Заключение контракта	Директор МБУ "ХимСпас"	-	+	-	-	
4				Приемка работ	Начальник отдела ЕДДС МБУ "ХимСпас"	-	-	+	-	
5				Подписание акта выполненных работ и оплата	Директор МБУ "ХимСпас"	-	-	+	-	

Заместитель Главы Администрации городского округа

А.Г. Цуканов