

Приложение № 3
к постановлению Администрации
от 29.05.2023 № 883

Комплексный план мероприятий по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса, жилищно- коммунального хозяйства и социальной сферы на территории городского округа Химки независимо от их формы собственности к отопительному периоду 2023-2024 годов

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятий, работ	Ед. измерения	Количество	Цена за единицу (тыс. руб.)	Стоимость (тыс. руб.)	Исполнители		Сроки исполнения																		
						Руководитель	Состав бригады	май			июнь			июль			август			сентябрь			октябрь			
								1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-31	
3	Проверка технического состояния зданий и сооружений, систем тепло-, водо-, газо-, электроснабжения и водоотведения объектов ЖКХ					PCO, УО			v																	
4	Утверждение графиков подготовки внутридомовых систем отопления, котельного оборудования и систем теплоснабжения					Управление ЖКХ					v															
5	Создание комиссии по проведению гидравлических испытаний тепловых и водопроводных сетей к осенне-зимнему периоду 2023-2024 годов					УправлениеЖКХ		v																		
6	Создание штаба по подготовке объектов ТЭК, ЖКХ и соц. сферы к осенне-зимнему периоду 2023-2024 годов					Управление ЖКХ							до 05.06.													
7	Еженедельное подведение итогов хода выполнения запланированных организационно-технических мероприятий и ремонтных работ по подготовке к осенне-зимнему периоду 2023-2024 годов					УправлениеЖКХ						08.06.	15.06.	22.06; 29.06	06.07.	13.07; 20.07.	27.07.	03.08; 10.08	17.08.	24.08; 31.08.	07.09.	15.09.	21.09; 28.09.	05.10.	12.10; 19.10.	26.10.

№ п/п	Наименование мероприятий, работ	Ед. измерения	Количество	Цена за единицу (тыс. руб.)	Стоимость (тыс. руб.)	Исполнители		Сроки исполнения																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
						Руководитель	Состав бригады	май			июнь			июль			август			сентябрь			октябрь																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
								1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
8	Подведение итогов выполнения комплексного плана подготовки к осенне-зимнему периоду 2023-2024 годов с оценкой и анализом эффективности деятельности предприятий, заслушивание должностных лиц с выездом на проблемные объекты					Управление ЖКХ									20.06.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

№ п/п	Наименование мероприятий, работ	Ед. измерения	Количество	Цена за единицу (тыс. руб.)	Стоимость (тыс. руб.)	Исполнители		Сроки исполнения																		
						Руководитель	Состав бригады	май			июнь			июль			август			сентябрь			октябрь			
								1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-31	
12	Сбор, анализ и подготовка актов проведения пробных топок					Отдел контроля РСО																				
13	Сбор, анализ и подготовка реестров гидравлических испытаний тепловых сетей					Отдел контроля РСО												до 01.09.								
14	Проведение практических занятий с аварийно- восстановительными бригадами по ликвидации возможных последствий аварий на объектах ЖКХ					Управление ЖКХ													20.09. .							
15	Сбор, подготовка и представление ежемесячных отчетовв Министерство энергетики МО по статистической отчетности № 1- ЖКХ (зима) срочная					Управление ЖКХ и РСО				31.05.			27.06.				28.07.			28.08.			29.09.			

№ п/п	Наименование мероприятий, работ	Ед. измерения	Количество	Цена за единицу (тыс. руб.)	Стоимость (тыс. руб.)	Исполнители		Сроки исполнения																	
						Руководитель	Состав бригады	май			июнь			июль			август			сентябрь			октябрь		
								1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-31
16	Итоговое заседание штаба по оценке готовности объектов к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов					Зам. Главы по ЖКХ														.	21.09.				
1. Жилищный фонд																									
1.1	Проведение весеннего осмотра, дефектации жилищного фонда	МКД	1439			УО		100%																	
1.2	Промывка и гидравлическое испытание внутридомовых систем отопления	МКД	1439			УО					10%			30%			60%			90%	100%				
1.3	Плано-вый ППР систем энергосбережения	МКД	1439			УО													100%						

№ п/п	Наименование мероприятий, работ	Ед. измерения	Количество	Цена за единицу(тыс. руб.)	Стоимость(тыс. руб.)	Исполнители		Сроки исполнения																					
								Руководитель	Состав бригады	май			июнь			июль			август			сентябрь			октябрь				
						1-10	11-20			21-31	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-31				
1.4	Текущий ремонт жилищного фонда, в т.ч. ремонт кровли, изоляция трубопроводов отопления, ГВС, замена задвижек, замена запорной арматуры, остекление оконных рам в подъездах, ремонт отмостки и т.п.	МКД	1439			УО						10%			30%			60%		100%	90%	100%							

№ п/п	Наименование мероприятий, работ	Ед. измерения	Количество	Цена за единицу(тыс. руб.)	Стоимость(тыс. руб.)	Исполнители		Сроки исполнения																	
								Руководитель	Состав бригады	май			июнь			июль			август			сентябрь			октябрь
						1-10	11-20			21-31	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-31
1.5	Подготовка паспортов готовности жилищного фонда	МКД	1439			УО												100%							

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятий, работ	Ед. измерения	Количество	Цена за единицу (тыс. руб.)	Стоимость (тыс. руб.)	Исполнители		Сроки исполнения																	
						Руководитель	Состав бригады	май			июнь			июль			август			сентябрь			октябрь		
								1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-31
2.6	Заклучить со специализи-рованными организациям и договоры на устранение возможных аварийных ситуаций в учреждениях						Управление по образованию, Управление физической культуры и спорта, Управление культуры															V			
2.7	Предоста-вить в штаб акты и паспорта готовности объектов независимо от их форм собствен-ности с реестрами						Управление по образованию, Управление социальных коммуника-ций, Управление физической культуры и спорта, Управление культуры															15.09.			

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятий, работ	Ед. измерения	Количество	Цена за единицу (тыс. руб.)	Стоимость (тыс. руб.)	Исполнители		Сроки исполнения																	
						Руководитель	Состав бригады	май			июнь			июль			август			сентябрь			октябрь		
								1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-31
3.2	Провести гидравлические испытания т/сетей с предоставлением в штаб актов	км.																	01.09.						
3.3	Выполнить организационно-технические мероприятия по подготовке к эксплуатации объектов к ОЗП																		V						

№ п/п	Наименование мероприятий, работ	Ед. измерения	Количество	Цена за единицу (тыс. руб.)	Стоимость(тыс. руб.)	Исполнители		Сроки исполнения																	
						Руководитель	Состав бригады	май			июнь			июль			август			сентябрь			октябрь		
								1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-31
3.4	Обеспечить оснащение в аварийных ситуациях резервными автономными источниками Электроснабжения объектов жизнеобеспечения																		V						
3.5	Создать нормативные запасы топлива																		V						

№ п/п	Наименование мероприятий, работ	Ед. измерения	Количество	Цена за единицу (тыс. руб.)	Стоимость (тыс. руб.)	Исполнители		Сроки исполнения																	
						Руководитель	Состав бригады	май			июнь			июль			август			сентябрь			октябрь		
								1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-31
3.6	Обеспечить объекты коммунальной инфраструктуры бесперебойным электроснабжением от двух независимых взаимно резервирующих источников электропитания с использованием устройств автоматического переключения или автономных источников электроснабжения аварийного резерва																		до 15.09.						
3.7	Предоставить в штаб оформленные акты и паспорта готовности к ОЗП																			V					