

**«Дорожная карта» по выполнению основного мероприятия
03
подпрограммы «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики городского округа Химки Московской области»
муниципальной программы «Цифровое муниципальное образование»**

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Наименование мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Наименование городского округа | Стандартные процедуры, направленные на выполнение основного мероприятия, предельные сроки их исполнения | Должность исполнителя, ответственного за процедуру | 2023 год | | | | Результат выполнения процедуры |
|-------|--|--|--|--|--|-----------|------------|-------------|------------|---|
| | | | | | | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 03. Цифровое государственное управление | Мероприятие 03.01. Обеспечение программными продуктами | городской округ Химки Московской области | Проведение процедур закупки в рамках Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключение муниципальных контрактов, выполнение работ | Руководитель МКУ «Управление делами Администрации» | + | + | + | + | Техническая поддержка и обновление программного обеспечения. Сопровождение и техническая поддержка внедренного ПО. |
| | | Мероприятие 03.02. Внедрение и сопровождение информационных систем поддержки оказания государственных и муниципальных услуг и обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области | | | | + | + | + | + | Внедрение и сопровождение информационных систем поддержки оказания государственных и муниципальных услуг и обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области |

Первый заместитель Главы Администрации

Р.С. Лёвочка