

"Дорожная карта" по выполнению основного мероприятия
"Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда"
подпрограммы "Комфортная городская среда"
муниципальной программы "Формирование современной городской среды городского округа Химки"

№ п/п	Наименование основного мероприятия	Наименование мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия	Наименование городского округа	Стандартные процедуры, направленные на выполнение основного мероприятия, предельные сроки их исполнения	Ответственный за процедуру	2019 год				Результат выполнения процедуры
						I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	"Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда"	Обустройство и установка детских игровых площадок	г.о. Химки	Проведение процедуры закупок для муниципальных нужд в рамках плана закупок Управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации	Директор МБУ "КБиО"	-	-	+	+	Обустройство и установка 4 детских игровых площадок
2.		Ремонт дворовых территорий	г.о. Химки	Проведение процедуры закупок для муниципальных нужд в рамках плана закупок Управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации	Директор МБУ "КБиО"	-	+	+	+	Ремонт асфальтового покрытия 33 дворовых территорий
3.		Иной межбюджетный трансферт, предоставляемый из бюджета Московской области на реализацию программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий в рамках подготовки к празднованию юбилеев муниципальных образований Московской области	г.о. Химки	Проведение процедуры закупок для муниципальных нужд в рамках плана закупок Управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации	Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации	-	-	-	+	Подготовка к празднованию юбилеев муниципальных образований

Заместитель Главы Администрации

_____ Д.О. Чистяков