

"Дорожная карта" по выполнению основного мероприятия

02

"Системы водоотведения"

"Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности"

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Наименование мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Наименование городского округа | Стандартные процедуры, направленные на выполнение основного мероприятия, предельные сроки их исполнения | Должность исполнителя, ответственного за процедуру | 2020 год | | | | Результат выполнения процедуры |
|-------|--|---|--------------------------------|---|--|-----------|------------|-------------|------------|--|
| | | | | | | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Строительство (реконструкция), капитальный ремонт канализационных коллекторов (участков) и канализационных насосных станций на территории муниципальных образований Московской области | Капитальный ремонт канализационных коллекторов и канализационных насосных станций | г.о. Химки | Проведение процедуры закупок для муниципальных нужд в рамках плана закупок | Генеральный директор ОАО "Химкинский водоканал" | - | + | + | + | Капитальный ремонт 4-х насосов на 3-х канализационных насосных станций |

Заместитель Главы Администрации

_____ Д.О. Чистяков