

**«Дорожная карта» по выполнению основного мероприятия 02
«Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территорий библиотек»
подпрограммы «Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры,
образовательных организаций в сфере культуры Московской области» муниципальной программы "Культура"**

№ п/п	Наименование основного мероприятия	Наименование мероприятий, реализуемых в рамках	Наименование городского	Стандартные процедуры, направленные на выполнение	должность исполнителя, ответственного за процедуру	2022 год (контрольный срок)				Результат выполнения процедуры
						I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	«Проведение капитального ремонта, технического переоснащения современным оборудованием и благоустройство территории муниципальных учреждений культуры, муниципальных организаций дополнительного образования сферы культуры»	Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территорий библиотек	Химки	Проведение конкурентных способов закупок, Проведение неконкурентных способов закупок,	эксперт Управления культуры Администрации городского округа Химки, директор МБУК "ХЦБС"	+	+	+	+	Разработка дизайн – проекта библио-холла с функциями социально-культурного центра, по адресу: ул. Пожарского, д.14; Разработка проекта на устройство систем видеонаблюдения, ра-диофикации, вещательного телевидения, часофикации, охран-ной сигнализации, АПС и СОУЭ, СКУД, СОТС, СКС/ЛВС и ТЛ, СВН в здании библиотеки; Проведение первого этапа ремонтных работ

Заместитель Главы Администрации
городского округа

Ю.Н. Радионов