

**«Дорожная карта» по выполнению основного мероприятия 02  
«Дороги Подмосковья»  
«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»**

№ п/п	Наименование основного мероприятия	Наименование мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия	Наименование городского округа	Стандартные процедуры, направленные на выполнение основного мероприятия, предельные сроки их исполнения	Должность исполнителя, ответственного за процедуры	2021 год				Результат выполнения процедуры
						I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10
1.	Строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения	Мероприятие 02.01. Софинансирование работ по строительству (реконструкции) объектов дорожного хозяйства местного значения	г.о. Химки	Проведение процедуры закупок для муниципальных нужд в рамках плана закупок МКУ «Управление строительства»	Руководитель МКУ «Управление строительства»	-	+	+	+	Строительство надземного пешеходного перехода через Октябрьскую железную дорогу в районе ул. Транспортный проезд г.о. Химки

Заместитель Главы Администрации по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства

\_\_\_\_\_ /Д.О. Чистяков/