

"Дорожная карта"
по выполнению основного мероприятия "Укрепление материально-технической базы"
подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Химки»
муниципальной программы городского округа Химки «Предпринимательство городского округа Химки»

№ п/п	Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного	Ответственный исполнитель (управление, отдел, должность, ФИО)	2017 год (контрольный срок)				Результат исполнения
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Разработка и утверждение правовой документации	Администрация городского округа Химки, Директор МКУ «Малый бизнес Химки» - А.В. Свиридченков	+	+	+	+	Постановление о внесении изменений в муниципальную программу
2.	Разработка и утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности	Комитет по управлению имуществом Администрации городского округа Химки	-	-	-	+	План финансово-хозяйственной деятельности, утверждение бюджета на обеспечение деятельности МКУ "Малый бизнес Химки"
3.	Разработка и утверждение плана закупок	Администрация городского округа Химки, Директор МКУ «Малый бизнес Химки» - А.В. Свиридченков	-	-	-	+	Утверждение плана закупок на обеспечение деятельности МКУ "Малый бизнес Химки"
4.	Разработка и утверждение плана-графика закупок	Администрация городского округа Химки, Директор МКУ «Малый бизнес Химки» - А.В. Свиридченков	+	+	-	-	Утверждение плана закупок на обеспечение деятельности МКУ "Малый бизнес Химки"