

"Дорожная карта" по выполнению основного мероприятия

G1

подпрограммы V "Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами"
муниципальной программы "Экология и окружающая среда"

№ п/п	Наименование основного мероприятия	Наименование мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия	Наименование городского округа	Стандартные процедуры, направленные на выполнение основного мероприятия, предельные сроки их исполнения	Должность исполнителя, ответственного за процедуру	2020 год				Результат выполнения процедуры
						I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Федеральный проект "Чистая страна"	Рекультивация полигонов твердых коммунальных отходов	г.о. Химки	Формирование технического задания	Руководитель отдела экологической безопасности Управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации	+	-	-	-	Разработка и утверждение в установленном порядке проекта рекультивации полигона ТКО "Левобережный"
				Проведение конкурсных процедур, заключение контрактов на выполнение работ, реализация работ	Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации, руководитель отдела экологической безопасности Управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации	+	+	+	+	

Заместитель Главы Администрации городского округа

_____ Д.О. Чистяков

».