

«Дорожная карта» по выполнению основного мероприятия «Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области», подпрограммы «Капитальный ремонт» муниципальной программы городского округа Химки Московской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Химки» на 2017-2021 годы

№ п/п	Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения	Ответственный исполнитель (управление, отдел, должность, ФИО)	2017 год				Планируемый результат исполнения
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Софинансирование региональной программы Московской области "Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2038 годы" 25% от объемов предусмотренных региональным оператором	Начальник Управления ЖКХиБ Администрации городского округа Химки И.А. Варакин	+	+	+	+	Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в 2017 году в программу вошли 102 МКД, Ремонт 785 шт. подъездов многоквартирных домов
	Проведение процедуры закупок для муниципальных нужд в рамках плана закупок Управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации городского округа Химки	Начальник Управления ЖКХиБ Администрации городского округа Химки И.А. Варакин	+	+	+	+	Осуществление ремонта 9 квартир участников ВОВ и 8 квартир детей-сирот.
	Проведение процедуры закупок для муниципальных нужд в рамках плана закупок Управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации городского округа Химки	Начальник Управления ЖКХиБ Администрации городского округа Химки И.А. Варакин	+	+	+	+	Ремонт многоквартирного дома по ул. Лавочкина, д. 17

Заместитель Главы Администрации городского округа

_____/Г.Л. Лapidус/