

Утвержден
постановлением Администрации
от 10.07.2024 № 1130

План мероприятий
по подготовке и проведению
6 этапа Первенства России и Кубка Главы
по автомобильному спорту среди детей и подростков
(кросс «ДЗ-Мини», кросс «ДЗ-250», кросс «Багги-600»)

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель
1.	Проведение совещания организационного комитета по подготовке и проведению соревнований	По назначению	Управление физической культуры и спорта Администрации
2.	Организация обеспечения общественной и дорожной безопасности на прилегающих территориях и в местах проведения соревнований	09- 11.08.2024	Управление МВД по городскому округу Химки Московской области
3.	Обеспечение дежурства пожарной машины с боевым расчетом	09- 11.08.2024	Химкинский пожарно-спасательный гарнизон Московской области
4.	Обеспечение контроля за соблюдением правил пожарной безопасности	09- 11.08.2024	Отдел надзорной деятельности по городскому округу Химки Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Московской области
5.	Обеспечение организации развозной торговли	09- 11.08.2024	Управление потребительского рынка, услуг и рекламы Администрации

6.	Информирование через СМИ (радио, телевидение, газета «Химкинские новости») жителей городского округа о проведении соревнований	до 09.08.2024	МКУ «Управление информационной политики»
7.	Обеспечение работ по очистке подъездных путей к местам проведения соревнований, мест парковки автотранспорта	до 09.08.2024 и во время проведения соревнований	МКУ городского округа Химки «Дирекция жилищно-коммунального хозяйства»
8.	Предоставление двух поливальных машин. Обеспечение своевременного вывоза мусора с территории в местах проведения соревнований. Обеспечение контейнером для сбора ТБО (1,1) Обеспечение наличия автоцистерны для технической воды в период проведения соревнований	09- 11.08.2024	МБУ городского округа Химки Московской области «Объединенное городское хозяйство»
9.	Подготовка и оформление мест соревнований (разметка, флаги РФ, РАФ, г.о. Химки, баннеры, флаги расцвечивания, музыкальное оборудование, судейские столы, флагшток и т.д.).	до 08.08.2024	АУ «Дирекция по проведению спортивных и массовых мероприятий»; АУ «Дирекция спортивных сооружений»
10.	Подготовка плана безопасности проведения соревнований	до 09.07.2024	МБУ ДО «СШ «Дом юных техников «Интеграл» имени академика П.Д. Грушина»
11.	Подача заявки на лицензирование трассы в Российскую автомобильную Федерацию	до 09.07.2024	МБУ ДО «СШ «Дом юных техников «Интеграл» имени академика П.Д. Грушина»
12.	Увеличение земляных валов безопасности на поворотах.	до 10.07.2024	МБУ ДО «СШ «Дом юных техников

	Удлинение зоны разгона и оборудование твердым покрытием в зоне старта. Увеличение площадки технического парка		«Интеграл» имени академика П.Д. Грушина»
13.	Изготовление и установка на трассе 7 судейских вышек	до 20.07.2024	МБУ ДО «СШ «Дом юных техников «Интеграл» имени академика П.Д. Грушина»; АУ «Дирекция спортивных сооружений»
14.	Подготовка трассы с учетом обеспечения безопасности соревнований	до 15.07.2024	МБУ ДО «СШ «Дом юных техников «Интеграл» имени академика П.Д. Грушина»
15.	Оборудование временным освещением технического парка	до 08.08.2024	МБУ ДО «СШ «Дом юных техников «Интеграл» имени академика П.Д. Грушина»; АУ «Дирекция спортивных сооружений»
16.	Обеспечение места подключения к электричеству команд-участниц	до 08.08.2024	МБУ ДО «СШ «Дом юных техников «Интеграл» имени академика П.Д. Грушина»; АУ «Дирекция спортивных сооружений»
17.	Оборудование закрытого парка для соревновательной техники	до 06.08.2024	МБУ ДО «СШ «Дом юных техников «Интеграл» имени академика П.Д. Грушина»
18.	Подготовка регламента соревнований	до 09.08.2024	МБУ ДО «СШ «Дом юных техников «Интеграл» имени академика П.Д. Грушина»

19.	Организация ограждения пластиковой сеткой опасных мест по всей трассе	до 06.08.2024	МБУ ДО «СШ «Дом юных техников «Интеграл» имени академика П.Д. Грушина»
20.	Организация ограждения технического и закрытого парка, зрительской зоны фан-барьерами	до 06.08.2024	АУ «Дирекция спортивных сооружений»
21.	Организация полевой кухни для спортсменов и обслуживающего персонала	09- 11.08.2024	АУ «Дирекция по проведению спортивных и массовых мероприятий»; МБУ ДО «СШ «Дом юных техников «Интеграл» имени академика П.Д. Грушина»
22.	Обеспечение работы скорой помощи и реанимобиля	09- 11.08.2024	АУ «Дирекция по проведению спортивных и массовых мероприятий»; МБУ ДО «СШ «Дом юных техников «Интеграл» имени академика П.Д. Грушина»
23.	Предоставление шатров необходимых размеров для работы судейской бригады, работы комментатора и руководителя гонки, судей в закрытом парке, работы бригады видеосъемки	до 08.08.2024	АУ «Дирекция по проведению спортивных и массовых мероприятий»; МБУ ДО «СШ «Дом юных техников «Интеграл» имени академика П.Д. Грушина»
24.	Оборудование автостоянки для личного автотранспорта зрителей, обслуживающего персонала и почетных гостей	до 09.08.2024	МБУ городского округа Химки Московской области «Объединенное городское хозяйство»; МБУ

			ДО «СШ «Дом юных техников «Интеграл» имени академика П.Д. Грушина»
25.	Проведение соревнований. Работа мандатной комиссии. Работа судейских бригад и бригады награждения. Подготовка документации для судейских бригад. Определение победителей	09- 11.08.2024	АУ «Дирекция по проведению спортивных и массовых мероприятий»; МБУ ДО «СШ «Дом юных техников «Интеграл» имени академика П.Д. Грушина»
26.	Приобретение реквизита, установка подиума для награждения, приобретение наградной атрибутики	до 08.08.2024	АУ «Дирекция по проведению спортивных и массовых мероприятий»; МБУ ДО «СШ «Дом юных техников «Интеграл» имени академика П.Д. Грушина»
27.	Подготовка сценарного плана торжественных церемоний открытия и закрытия соревнований	до 08.08.2024	АУ «Дирекция по проведению спортивных и массовых мероприятий»; МБУ ДО «СШ «Дом юных техников «Интеграл» имени академика П.Д. Грушина»
28.	Награждение победителей и торжественное закрытие соревнований	09- 11.08.2024	АУ «Дирекция по проведению спортивных и массовых мероприятий»; МБУ ДО «СШ «Дом юных техников «Интеграл» имени академика П.Д. Грушина»

29.	Обеспечение судейских постов и технического парка огнетушителями	09-11.08.2024	МБУ ДО «СШ «Дом юных техников «Интеграл» имени академика П.Д. Грушина»
30.	Организация проведения онлайн трансляции соревнований на YouTube-канале ралли-кросс Россия	09-11.08.2024	МБУ ДО «СШ «Дом юных техников «Интеграл» имени академика П.Д. Грушина»