

«Дорожная карта» по выполнению основного мероприятия 06
подпрограммы «Строительство (реконструкция) объектов образования»
муниципальной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры»

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Наименование мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Наименование городского округа | Стандартные процедуры, направленные на выполнение основного мероприятия, предельные сроки их исполнения | Должность исполнителя, ответственного за процедуру | 2021 год | | | | Результат выполнения процедуры |
|-------|--|--|--------------------------------|---|--|-----------|------------|-------------|------------|---|
| | | | | | | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Организация строительства (реконструкция) объектов общего образования за счет внебюджетных средств | Строительство (реконструкция) объектов общего образования за счет внебюджетных средств | г.о. Химки | Контроль за выполнением работ по строительству (реконструкции) объектов общего образования | Администрация городского округа Химки, руководитель МКУ «Управление строительства» | + | + | + | + | Ввод в эксплуатацию объектов общего образования |

Заместитель Главы Администрации городского округа

Д.И. Попов