



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.07.2024 № 1296

городской округ Химки

Об изменении по соглашению сторон существенных условий,  
предусмотренных муниципальным контрактом

В соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 18 Федерального закона от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2022 № 680 «Об установлении порядка и случаев изменения существенных условий государственных и муниципальных контрактов, предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия», постановлением Правительства Московской области от 15.03.2022 № 233/10 «О внесении изменений в постановление Правительства Московской области от 27.12.2013 № 1184/57 «О порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской области и муниципальных нужд», в связи с возникновением независящих от сторон обстоятельств, влекущих невозможность исполнения муниципального контракта, положительным заключением государственной экспертизы проектной документации Государственного автономного учреждения Московской области «Московская областная государственная экспертиза» от 07.05.2024 № 50-1-1-2-022087-2024, учитывая обращение ООО «МОИЭК» исх. от 13.05.2024 № 253 (вх. от 13.05.2024 № 67), на основании Устава городского округа Химки Московской области Администрация городского округа Химки Московской области (далее – Администрация)

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Изменить по соглашению сторон существенные условия, предусмотренные муниципальным контрактом от 01.11.2023 № 1-ОК/2023 «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту объекта капитального

строительства: МБОУ Гимназия № 23, расположенного по адресу: Московская обл., г.о. Химки, мкр. Сходня, ул. Кирова, д. 5», увеличив цену контракта до 174 866 598 (Сто семьдесят четыре миллиона восемьсот шестьдесят шесть тысяч пятьсот девяносто восемь) рублей 88 копейки, в том числе НДС 20% – 29 144 433 (Двадцать девять миллионов сто сорок четыре тысячи четыреста тридцать три) рубля 15 копеек с перераспределением суммы по источникам финансирования из бюджетов различных уровней.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские новости», а также разместить на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городского округа Мадатову К.А.

Глава городского округа

Д.В. Волошин