

"Дорожная карта" по выполнению основного мероприятия

G1

подпрограммы V "Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами"
муниципальной программы "Экология и окружающая среда"

№ п/п	Наименование основного мероприятия	Наименование мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия	Наименование городского округа	Стандартные процедуры, направленные на выполнение основного мероприятия, предельные сроки их исполнения	Должность исполнителя, ответственного за процедуру	2021 год				Результат выполнения процедуры
						I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Федеральный проект "Чистая страна"	Рекультивация полигонов твердых коммунальных отходов	г.о. Химки	Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы, государственной экспертизы	Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации, руководитель отдела экологической безопасности Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации	-	-	+	+	Разработка и утверждение в установленном порядке проекта рекультивации полигона ТКО "Левобережный"

Заместитель Главы Администрации городского округа по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
