

**"Дорожная карта" по выполнению основного мероприятия F3**  
«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»  
(подпрограммы «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Московской области»)  
(муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»)

№ п/п	Наименование основного мероприятия	Наименование мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия	Наименование городского округа	Стандартные процедуры, направленные на выполнение основного мероприятия, предельные сроки их исполнения	Должность исполнителя, ответственного за процедуру	2023 год				Результат выполнения процедуры
						I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда	Обеспечение мероприятий по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийным до 01.01.2017	г.о.Химки	Заключение соглашения о предоставлении субсидии	Первый заместитель Главы городского округа	+				Переселение из аварийного жилищного фонда 11 семей, 18 человек
				Работа с жителями аварийного дома	Начальник управления жилищной политики	+	+			
				Публикация закупок жилых помещения для переселения граждан из аварийного дома	Руководитель МКУ «Управление централизации закупок»			+		
				Заключение муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений	Руководитель МКУ «Управление централизации закупок»			+		
				Заключение договоров социального найма с гражданами зарегистрированными в муниципальных жилых помещениях	Начальник управления жилищной политики				+	
				Заключение соглашения об изъятии недвижимости для государственных или муниципальных нужд	Председатель Комитета имущественных и земельных отношений				+	

Первый заместитель Главы Администрации

Р.С. Левочка