

**«Дорожная карта»  
по выполнению основного мероприятия № 08  
«Модернизация школьных систем образования  
в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»  
подпрограммы «Общее образование»  
муниципальной программы «Образование»**

№ п/п	Наименование основного мероприятия	Наименование мероприятий реализуемых в рамках основного мероприятия	Наименование городского округа	Стандартные процедуры, направленные на выполнение основного мероприятия, предельные сроки их исполнения	Должность исполнителя, ответственного за процедуру	2023 год (контрольный срок)				Результат выполнения процедуры
						I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Модернизация школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»	Проведение работ по капитальному ремонту зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций	Городской округ Химки Московской области	Внесение изменений в план-график, подготовка закупочной документации, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов на выполнение работ по проведению работ по капитальному ремонту зданий МБОУ "Школы-интерната"; контроль исполнения обязательств подрядчиками; приемка выполненных работ; финансирование обязательств по контрактам	МКУ "Управление строительства": Руководитель учреждения; МКУ ЦБО: Руководитель МБОУ "Школа-интернат": Директор	+	+	+	-	В МБОУ "Школе-интернате" выполнены работы по капитальному ремонту
2.		Оснащение отремонтированных зданий общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания	Городской округ Химки Московской области	Внесение изменений в план-график, подготовка закупочной документации, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов на выполнение работ по оснащению отремонтированных зданий МБОУ "Школы-интерната" средствами обучения и воспитания; контроль исполнения обязательств подрядчиками; приемка выполненных работ; финансирование обязательств по контрактам	МКУ "Управление строительства": Руководитель учреждения; МКУ ЦБО: Руководитель МБОУ "Школа-интернат": Директор	-	+	+	-	Отремонтированные здания МБОУ "Школы-интерната" оснащены средствами обучения и воспитания

№ п/п	Наименование основного мероприятия	Наименование мероприятий реализуемых в рамках основного мероприятия	Наименование городского округа	Стандартные процедуры, направленные на выполнение основного мероприятия, предельные сроки их исполнения	Должность исполнителя, ответственного за процедуру	2023 год (контрольный срок)				Результат выполнения процедуры
						I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.		Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций	Городской округ Химки Московской области	Внесение изменений в план-график, подготовка закупочной документации, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта зданий МБОУ "Школы-интерната"; контроль исполнения обязательств подрядчиками; приемка выполненных работ; финансирование обязательств по контрактам	МКУ "Управление строительства": Руководитель учреждения	+	+	+	-	Разработана проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта зданий МБОУ "Школы-интерната"
4.		Благоустройство территорий муниципальных общеобразовательных организаций, в зданиях которых выполнен капитальный ремонт	Городской округ Химки Московской области	Внесение изменений в план-график, подготовка закупочной документации, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов на выполнение работ по благоустройству территорий МБОУ "Школы-интерната" после проведения капитального ремонта; контроль исполнения обязательств подрядчиками; приемка выполненных работ; финансирование обязательств по контрактам	МКУ "Управление строительства": Руководитель учреждения; МКУ ЦБО: Руководитель МБОУ "Школа-интернат": Директор	-	+	+	-	Выполнено благоустройство территории МБОУ "Школы-интерната" после проведения капитального ремонта

Заместитель Главы Администрации \_\_\_\_\_ А.Э. Ватутина

».