



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 24.08.2023 № 1373

городской округ Химки

Об изменении по соглашению сторон существенных условий,  
предусмотренных муниципальным контрактом

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Московской области от 15.03.2022 № 233/10 «О внесении изменений в постановление Правительства Московской области от 27.12.2013 № 1184/57 «О порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской области и муниципальных нужд», в связи с возникновением независимых от сторон обстоятельств, влекущих невозможность исполнения муниципального контракта, положительным заключением государственной экспертизы проектной документации Государственного автономного учреждения Московской области «Московская областная государственная экспертиза» от 17.07.2023 № 50-1-1-3-041064-2023, учитывая обращение общества с ограниченной ответственностью «Московская областная инженерно-эксплуатационная компания» от 14.08.2023 № 344, на основании Устава городского округа Химки Московской области, Администрация городского округа Химки Московской области (далее – Администрация)

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Изменить по соглашению сторон существенные условия, предусмотренные муниципальным контрактом от 26 декабря 2022 г. № 0848300044522001482 «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта: спортивный комплекс «Юность», расположенный

по адресу: Московская область, г. Химки, мкр. Сходня, ул. Ленина, д. 54» (далее - Контракт), увеличив цену Контракта до 134 406 757,99 (Ста тридцати четырех миллионов четырехсот шести тысяч семисот пятидесяти семи) рублей 99 копеек.

2. Внести в Контракт следующие изменения:

2.1. Изложить пункт 2.1 раздела 2 Контракта в следующей редакции:

«2.1.Цена Контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта и включает в себя стоимость работ по проектированию, стоимость работ по капитальному ремонту, стоимость поставки оборудования, прибыль Подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Подрядчика, связанных с выполнением обязательств по Контракту, при котором цена Контракта (цена работ) составляет: 134 406 757,99 (Сто тридцать четыре миллиона четыреста шесть тысяч семьсот пятьдесят семь) рублей 99 копеек, в том числе налог на добавленную стоимость (далее – НДС) по налоговой ставке 20 (двадцать) процентов (далее – Цена Контракта), а в случае если Контракт заключается с лицом, не являющимся в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиком НДС, то Цена Контракта НДС не облагается.

Неучтенные затраты Подрядчика по Контракту, связанные с исполнением Контракта, но не включенные в Цену Контракта, не подлежат оплате Заказчиком.».

2.2. Изложить пункт 2.5 раздела 2 Контракта в следующей редакции:

«2.5.Источник финансирования:

Бюджет/ вид внебюджетных средств	КБК	Сумма, руб.	Лицевой счет	Год
Бюджет городского округа Химки Московской области	034-1101- 05103S0770-243	27 694 870,00	31034480025	2023
Бюджет Московской области	034-1101- 05103S0770-243	44 239 800,00	31034480025	2023
Бюджет городского округа Химки Московской области	034-1101- 05103S0770-243	24 051 753,88	31034480025	2024
Бюджет Московской области	034-1101- 05103S0770-243	38 420 334,11	31034480025	2024

».

2.3. Размер аванса оставить на уровне ранее выплаченного.

2.4. Изложить приложения 1, 2 к Контракту в новой редакции (приложение).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские новости», а также разместить на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации Мадатову К.А.

Глава городского округа

Д.В. Волошин