

"Дорожная карта" по выполнению основного мероприятия

подпрограммы 3 "Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области"

№ п/п	Наименование основного мероприятия	Наименование мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия	Наименование городского округа	Стандартные процедуры, направленные на выполнение основного мероприятия, предельные сроки их исполнения	Должность исполнителя, ответственного за процедуру	2023 год				Результат выполнения процедуры
						I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Создание, развитие и поддержание в постоянной готовности систем оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера (происшествий) на территории муниципального образования Московской области"	Поддержание в постоянной готовности муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения (далее - МАСЦО)	Химки	Подготовка конкурсной документации	Конкурсный управляющий МБУ "ХимСпас"	+	-	-	-	Увеличение доли населения, проживающего или осуществляющего хозяйственную деятельность в границах зоны действия технических средств оповещения (электрических, электронных сирен и мощных акустических систем) муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения
2				Проведение электронного аукциона	Руководитель МКУ "Управление централизации закупок"	+	-	-	-	
3				Заключение контракта	Директор МБУ "ХимСпас"	-	+	-	-	
4				Приемка работ	Начальник отдела ЕДДС МБУ "ХимСпас"	-	-	+	-	
5				Подписание акта выполненных работ и оплата	Директор МБУ "ХимСпас"	-	-	+	-	

Заместитель Главы Администрации городского округа

А.Г. Цуканов