

"Дорожная карта" по выполнению основного мероприятия

Основное мероприятие 01

подпрограммы II "Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиорации" муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства"

№ п/п	Наименование основного мероприятия	Наименование мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия	Наименование городского округа	Стандартные процедуры, направленные на выполнение основного мероприятия, предельные сроки их исполнения	Должность исполнителя, ответственного за процедуру	2023 год				Результат выполнения процедуры
						I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения	Проведение мероприятий по комплексной борьбе с борщевиком Сосновского	г.о. Химки	Проведение процедуры закупок для муниципальных нужд в рамках плана закупок МБУ "ОГХ"	Директор МБУ "ОГХ"	+	+	+	+	Заключение контракта на проведение мероприятий по комплексной борьбе с борщевиком Сосновского
				Проведение мероприятий по комплексной борьбе с борщевиком Сосновского	Директор МБУ "ОГХ"	-	+	+	+	Проведение мероприятий по комплексной борьбе с борщевиком Сосновского

Заместитель Главы городского округа по вопросам благоустройства
