

**План мероприятий**  
по подготовке и проведению регионального этапа XXXVI открытой  
Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России»

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование мероприятия</b>	<b>Сроки исполнения</b>	<b>Ответственный</b>
	Создание организационного комитета по подготовке и проведению соревнований	До 28.01.18	Ваулин Ю.В.
	Совещание организационного комитета	До 28.01.18	Ваулин Ю.В.
	Обеспечение общественной и дорожной безопасности на прилегающих территориях и в месте проведения соревнований	10.02.18	Прокопенко А.Э. Янчук И.В.
	Обеспечение прибытия пожарной машины с боевым расчетом для обеспечения пожарной безопасности в период проведения соревнований	10.02.18	Костоусов В.Л.
	Обеспечение контроля за соблюдением правил пожарной безопасности на территории проведения соревнований	10.02.18	Ильющенко В.А.
	Обеспечение прибытия аварийно-спасательной машины с дежурной сменой спасателей, обеспечение 2 снегоходами в период проведения соревнований	10.02.18	Каика С. Н.
	Обеспечение расстановки автотранспорта на территории проведения соревнований	10.02.18	Тучин А.В.
	Информирование через СМИ (радио, телевидение, газета «Химкинские новости») жителей городского округа о проведении соревнований	До 10.02.18	Костанда Т.С.
	Обеспечение организации выездной торговли (полевая кухня для обслуживания 600 человек, обеспечение 10000 человек горячим чаем с баранками, организация vip стола), оформление палаток единого образца	10.02.18	Малиновский С.К.
0.	Обеспечение 3 грузовыми машинами с песком в качестве блокираторов	10.02.18	Варакин И.А.
1.	Обеспечение работ по очистке от снега подъездных путей, разворотного круга автобусов, мест парковки	До 10.02.18	Гайдамака С.Г.

	автотранспорта и торговли на территории проведения соревнований		
2.	Выделение локтевой автовышки для художественного оформления спортивных объектов центра; выделение 3 контейнеров и бункера; обеспечение санитарной зоны биотуалетами (20 шт.) в период проведения соревнований	До 10.02.18	Князев В.Н.
3.	Выступление творческих коллективов в период проведения соревнований	10.02.18	Жукова Т.М.
4.	Приобретение стартового пистолета, обеспечение перевозки и работы волонтеров, обеспечение бригады для награждения, обеспечение 30 поддонами, генератора, баннеров, турникетов, дирижабля	10.02.18	Степанянц М.С.
5.	Согласование схемы движения и стоянки Шаттл-баса на территории ТЦ «Мега-Химки»	10.02.18	Степанянц М.С.