

**"Дорожная карта" по выполнению основного мероприятия  
№01  
подпрограммы 4 "Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области"**

№ п/п	Наименование основного мероприятия	Наименование мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия	Наименование городского округа	Стандартные процедуры, направленные на выполнение основного мероприятия, предельные сроки их исполнения	Должность исполнителя, ответственного за процедуру	2023 год				Результат выполнения процедуры
						I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Повышение степени пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области"	Первичные меры пожарной безопасности на территории муниципального образования	Химки	Проведение электронного конкурса	Руководитель МКУ "Управление централизации закупок"	-	+	-	-	Снижение числа погибших при пожарах
				Выполнение работ	Победитель конкурса	-	+	+	+	
				Приемка работ	Начальник отдела ПБ МБУ "ХимСпас"	-	-	-	+	
				Подписание акта выполненных работ	Директор МБУ "ХимСпас"	-	-	-	+	
				Проведение закупки	Руководитель МКУ "Управление централизации закупок"	-	+	-	-	
				Выполнение работ по изготовлению и поставке печатных материалов	Поставщик	-	+	-	-	
				Приемка работ по изготовлению печатной продукции	Начальник отдела ПБ МБУ "ХимСпас"	-	+	-	-	
				Подписание акта выполненных работ по изготовлению печатной продукции	Директор МБУ "ХимСпас"	-	+	-	-	

Заместитель Главы Администрации городского округа

А.Г. Цуканов