

**«Дорожная карта» по выполнению основного мероприятия**  
«Федеральный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»  
подпрограммы «Строительство (реконструкция) объектов образования»  
муниципальной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры»

| № п/п | Наименование основного мероприятия   | Наименование мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия  | Наименование городского округа | Стандартные процедуры, направленные на выполнение основного мероприятия, предельные сроки их исполнения           | Ответственный за процедуру   | 2020 год  |            |             |            | Результат выполнения процедуры                           |
|-------|--|---|--------------------------------|---|--|-----------|------------|-------------|------------|--|
|       |  |   |                                |   |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |  |
| 1     | 2  | 3   | 4                              | 5   | 6  | 7         | 8          | 9           | 10         | 11   |
| 1.    | Федеральный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» | Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | г.о. Химки                     | Проведение процедуры закупок для муниципальных нужд в рамках плана графика закупок МКУ «Управление строительства» | Администрация городского округа Химки, руководитель МКУ «Управление строительства» | -         | +          | +           | +          | Введение в эксплуатацию объектов дошкольного образования |

**И.о. заместителя Главы Администрации городского округа по градостроительству, архитектуре и земельно-имущественным вопросам**