

"Дорожная карта" по выполнению основного мероприятия

"Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области"
подпрограммы "Чистая вода"
муниципальной программы "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности"

№ п/п	Наименование основного мероприятия	Наименование мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия	Наименование городского округа	Стандартные процедуры, направленные на выполнение основного мероприятия, предельные сроки их исполнения	Ответственный за процедуру	2020 год				Результат выполнения процедуры
						I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области	Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения.	г.о. Химки	Проведение процедуры закупок для муниципальных нужд в рамках плана закупок	Генеральный директор ОАО "Химкинский водоканал"	-	+	+	+	Капитальный ремонт 10-ти скваженных насосов на 8-ми ВЗУ

Заместитель Главы Администрации

_____ Д.О. Чистяков