

**"Дорожная карта" по выполнению основного мероприятия**  
подпрограммы «Развитие информационной и технической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики  
городского округа Химки Московской области» на 2018-2022 годы

муниципальной программы «Цифровой городской округ Химки»

№ п/п	Наименование основного мероприятия	Наименование мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия	Наименование городского округа	Стандартные процедуры,	Ф.И.О. и должность исполнителя,	2019 год				Результат выполнения процедуры
						I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	"Цифровое государственное управление"	Предоставление доступа к электронным сервисам цифровой инфраструктуры в сфере жилищно-коммунального хозяйства	городской округ Химки Московской области	Проведение процедур закупки в рамках 44-ФЗ, заключение муниципальных контрактов	Руководитель МКУ "Управление делами Администрации" Коробко П.В. ; Начальник управления ЖКХиБ Харитонов В.В.	+	+	+	+	Предоставление городскому округу Химки Московской области доступа к электронным сервисам цифровой инфраструктуры в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Заместитель Главы Администрации городского округа

Р.С. Лёвочка