

"Дорожная карта" по выполнению основного мероприятия

"Развитие парков культуры и отдыха городского округа Химки, создание комфортных условий для отдыха населения, повышение качества рекреационных услуг для населения
городского округа Химки"

подпрограммы "Развитие парков культуры и отдыха в городском округе Химки"
муниципальной программы городского округа "Культура городского округа Химки"

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Наименование мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Наименование городского округа | Стандартные процедуры, направленные на выполнение основного мероприятия, предельные сроки их исполнения | Ф.И.О. и должность исполнителя, ответственного за процедуру | 2018 год (контрольный срок) | | | | Результат выполнения процедуры |
|----------|---|---|--------------------------------------|---|--|-----------------------------|------------|----------------|---------------|---|
| | | | | | | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Развитие парков культуры и отдыха городского округа Химки, создание комфортных условий для отдыха населения, повышение качества рекреационных услуг для населения городского округа Химки | Устройство новых зон отдыха МАУК "Объединенная дирекция парков" (создание парка "Подрезково" в мкр. Сходня) | Химки | Проведение не конкурентных способов закупок | Михалева Е.Е., эксперт Управления культуры Администрации городского округа Химки | + | + | + | + | Количество благоустроенных парков культуры и отдыха на территории Московской области 1 ед. |
| 2 | | Валка и удаление аварийных и сухостойных деревьев на территориях парков и скверов | | Проведение конкурентных способов закупок | | + | + | + | + | |

Врио заместителя Главы Администрации
городского округа

М.С. Степанянц