

"Дорожная карта" по выполнению основного мероприятия

G1

подпрограммы V "Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами"
муниципальной программы "Экология и окружающая среда"

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Наименование мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Наименование городского округа | Стандартные процедуры, направленные на выполнение основного мероприятия, предельные сроки их исполнения | Должность исполнителя, ответственного за процедуру | 2020 год | | | | Результат выполнения процедуры |
|-------|------------------------------------|--|--------------------------------|---|---|-----------|------------|-------------|------------|--|
| | | | | | | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Федеральный проект "Чистая страна" | Рекультивация полигонов твердых коммунальных отходов | г.о. Химки | Формирование технического задания | Руководитель отдела экологической безопасности Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации | + | - | - | - | Разработка и утверждение в установленном порядке проекта рекультивации полигона ТКО "Левобережный" |
| | | | | Проведение конкурсных процедур, заключение контрактов на выполнение работ, реализация работ | Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации, руководитель отдела экологической безопасности Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации | + | + | + | + | |

Заместитель Главы Администрации городского округа

_____ Д.О. Чистяков

».