

"Дорожная карта"
по выполнению основного мероприятия "Проведение капитального ремонта объектов дошкольного образования"
подпрограммы "Дошкольное образование" муниципальной программы городского округа Химки
"Образование городского округа Химки"

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Наименование мероприятий реализуемых в рамках основного мероприятия | Наименование городского округа | Стандартные процедуры, направленные на выполнение основного мероприятия, предельные сроки их исполнения | ФИО и должность исполнителя, ответственного за процедуру | 2018 год (контрольный срок) | | | | Результат выполнения процедуры |
|-------|--|---|--|--|--|-----------------------------|------------|-------------|-----------|---|
| | | | | | | I квартал | II квартал | III квартал | IV кварта | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Проведение капитального ремонта объектов дошкольного образования | Софинансирование мероприятия по проведению капитального ремонта муниципальных дошкольных образовательных организаций (МАДОУ Д/С № 34) | Городской округ Химки Московской области | Проведение конкурентных процедур по размещению закупок на проектно-изыскательские работы, заключение и исполнение муниципальных контрактов по объекту: Софинансирование из местного бюджета на проведение технического обследования и капитального ремонта в МАДОУ Детский сад № 34. | МКУ ЦБО Нач. отдела муниципального заказа Борчагова Е.В. | - | + | + | - | Разработка проектно-сметной документации (проектные работы с изысканиями и обследованием) для капитального ремонта объекта, в целях сокращения дефицита мест в дошкольные образовательные организации |

| | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|---|---|---|---|---|
| 2. | Выполнение работ по изготовлению проектно-сметной документации и проведению ее государственной экспертизы для осуществления капитального ремонта ДОУ | Городской округ Химки Московской области | Выполнение работ по изготовлению проектно-сметной документации и проведению ее государственной экспертизы для осуществления капитального ремонта ДОУ | МКУ ЦБО Нач. отдела муниципального заказа Борчагова Е.В. | - | + | + | - | Разработка проектно-сметной документации (проектные работы с изысканиями и обследованием) для капитального ремонта объекта, в целях сокращения дефицита мест в дошкольные образовательные организации |
|----|--|--|--|--|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|---|---|---|---|--|
| 3. | Проведение технического обследования дошкольных образовательных организаций | Городской округ Химки Московской области | Проведение конкурентных процедур по размещению закупок на работы по капитальному ремонту, заключение и исполнение муниципальных контрактов по объекту: Софинансирование из местного бюджета на проведение технического обследования и капитального ремонта в МАДОУ Детский сад № 34. | МКУ ЦБО Нач. отдела муниципального заказа Борчагова Е.В. | - | + | + | - | Проведение капитального ремонта объекта, в целях сокращения дефицита мест в дошкольные образовательные организации |
|----|---|--|--|--|---|---|---|---|--|

Заместитель Главы Администрации _____ М.С. Степанянц