

«Дорожная карта» по выполнению основного мероприятия

«Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территорий муниципальных учреждений культуры»

подпрограммы «Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Московской области»

№ п/п	Наименование основного мероприятия	Наименование мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия	Наименование городского округа	Стандартные процедуры, направленные на выполнение основного мероприятия, предельные сроки их исполнения	Ф.И.О. и должность исполнителя, ответственного за процедуру	2020 год (контрольный срок)				Результат выполнения процедуры
						I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
1				2	3	4	5	6	7	8
1	Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территорий муниципальных учреждений культуры	Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территорий театрально-концертных учреждений культуры	Химки	Проведение конкурентных способов закупок	начальник Управления культуры Администрации городского округа Химки, директор АУ «ДК «Родина»	+	+	+	+	Увеличение числа посещений организаций культуры к уровню 2017 года - 105%; Увеличение числа участников клубных формирований к уровню 2017 года - 102%; Увеличение числа посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры к уровню 2017 года - 110%

Заместитель Главы Администрации
городского округа

И.М. Теслева