

Дорожная карта реализации
в городском округе Химки Московской области
проекта интерактивного портала виртуального музея
«Химки 1941-1945 – все для фронта, все для победы»

Мероприятие	Срок	Исполнители
1. Создание и утверждение состава рабочих групп по направлениям реализации проекта интерактивного портала виртуального музея «Химки 1941-1945 – все для фронта, все для победы» (далее – Проект), определение руководителей рабочих групп.	май	Координационный совет
2. Утверждение планов работы рабочих групп на 2023 год; - утверждение планов Управления по образованию Администрации городского округа Химки Московской области (далее – Администрации) по включению интерактивного портала виртуального музея «Химки 1941-1945 – все для фронта, все для победы» в образовательный процесс (далее – Портал «Виртуальный музей»).	май	Координационный совет
3. Контроль реализации планов работы рабочих групп, планов Управления по образованию Администрации по включению Портала «Виртуальный музей» в образовательный процесс, контроль результатов работы структурных подразделений Администрации по выполнению поручений Координационного	в течение года	Координационный совет

совета в части квоты и организации мероприятий по реализации Портала «Виртуальный музей».		
4. Проведение заседаний Координационного совета и рабочих групп по разделам Портала «Виртуальный музей».	еженедельно	Координационный совет, рабочие группы
5. Разработка макетов Портала «Виртуальный музей» по разделам: - календарь памятных дней; - события и новости (новостная лента мероприятий); - библиотека для чтения; - он-лайн лекторий.	май	МБУ «ИТ-центр» (при взаимодействии с разработчиками сайта), руководители рабочих групп
6. Оказание услуг по сопровождению и модернизации информационной системы Портала «Виртуальный музей», поддержка пользователей системы, мониторинг и обеспечение доступности и работоспособности системы, регламентное обслуживание Портала «Виртуальный музей».	в течение года	МБУ «ИТ-центр» (при взаимодействии с разработчиками сайта)
7. Составление сметных расчетов стоимости реализации Проекта, документационное оформление и финансовое обеспечение Проекта.	май	Управление по образованию Администрации, МБУ «ИТ-центр» (при взаимодействии с разработчиками сайта)
8. Деятельность рабочих групп по подбору новых исторических документальных материалов в разделах Портала «Виртуальный музей» в рамках его развития (отчет о деятельности, результатах на заседаниях Координационного совета).	в течение года	Руководители рабочих групп
9. Выработка предложений по популяризации Проекта через	в течение года	Руководители рабочих групп

<p>проведение мероприятий, где организаторами выступают структурные подразделения Администрации и учебные заведения доклад предложений на заседаниях Координационного совета.</p>		
<p>10. Проведение мероприятий по популяризации Проекта согласно поручениям Координационного совета, выработанным для исполнения структурными подразделениями Администрации на основе предложений рабочих групп с учетом ресурсных возможностей структурных подразделений Администрации.</p>	<p>в течение года (в рамках двухнедельного планирования)</p>	<p>Структурные подразделения Администрации, образовательные учреждения</p>
<p>11. Информационное освещение Проекта (социальные сети подразделений/учреждений/ Администрации и официальный сайт Администрации, ТВ, пресса).</p>	<p>постоянно по мере проведения мероприятий</p>	<p>Структурные подразделения Администрации, образовательные учреждения, МКУ «Управление информационной политики»</p>
<p>12. Планирование использования Портала «Виртуальный музей» в образовательном процессе - мероприятия (акции, экскурсии в школьных музеях и пр.), приуроченные к календарным памятным историческим датам в соответствии с календарем памятных дат на 2023 год, утвержденным Правительством Российской Федерации.</p>	<p>ежемесячно</p>	<p>Управление по образованию Администрации, руководители рабочих групп</p>
<p>13. Обеспечение сотрудничества и взаимодействия с общественными краеведческими и патриотическими организациями</p>	<p>в течение года</p>	<p>Управление по территориальному развитию Администрации</p>

<p>для формирования информационных блоков Портала «Виртуальный музей».</p>		
<p>14. Круглый стол по подведению итогов реализации Проекта. Демонстрация обновленного Портала «Виртуальный музей». Участники:</p> <ul style="list-style-type: none"> - представители Администрации; - представители депутатского корпуса; - рабочие группы; - представители краеведческого общества; - представители муниципальных и региональных общественных организаций; - жители городского округа Химки Московской области, активно участвовавшие в наполнении разделов Портала «Виртуальный музей». 	<p>декабрь</p>	<p>Управление по образованию Администрации, Управление культуры Администрации, МБУ «ИТ-центр» (при взаимодействии с разработчиками сайта)</p>