

План организационных мероприятий (дорожная карта)
по реализации на территории городского округа Химки Московской
области этапов проекта

Мероприятие	Срок	Исполнители
Подготовительный этап		
1. Разработка и утверждение концепции Проекта	Август 2020	Координационный совет
2. Формирование состава рабочих групп по направлениям реализации Проекта из числа экспертов, представителей краеведческого общества, учителей, волонтеров, сотрудников Администрации Определение ответственных за направления работы в рамках каждой отдельной рабочей группы Формирование пула экспертов в составе рабочих групп	до 01.10.2020	Координационный совет, рабочие группы
3. Утверждение состава рабочих групп	октябрь 2020	Координационный совет
4. Организация сотрудничества с ветеранами и психологическими службами, набор и обучение волонтеров. Организация их взаимодействия	октябрь 2020	Управление социальных коммуникаций Администрации
5. Подготовка графика съемок, списка вопросов, списка ветеранов для рубрики «Живые голоса»	октябрь 2020	Управление по образованию Администрации, Управление социальных коммуникаций Администрации , МКУ «Управление информационной политики»

6. Составление сметных расчетов стоимости организации и реализации Проекта, документационное оформление и финансовое обеспечение Проекта	октябрь 2020	Управление по образованию Администрации МКУ «Управление делами Администрации»
7. Создание медиа-плана	октябрь 2020	МКУ «Управление информационной политики»
Основной этап		
1. Обеспечение деятельности рабочих групп по направлениям реализации Проекта	постоянно	Управление по образованию Администрации Управление культуры Администрации
2. Создание и наполнение информационной базы интерактивного портала	постоянно	Рабочие группы МКУ «Управление делами Администрации»
3. Информационное освещение проекта (ТВ, пресса, официальные сайты муниципальных учреждений городского округа Химки, социальные сети и т.п.)	по отдельному плану	МКУ «Управление информационной политики»
4. Создание площадок для продвижения Проекта	постоянно	Территориальные управления микрорайонов
5. Организация взаимодействия рабочих групп Проекта с жителями городского округа Химки (Химки – интересно жить, лектории)	IV квартал 2020 – II квартал 2021	Управление «Проектный офис»
6. Проведение краеведческой конференции	Февраль 2021	Управление по образованию Администрации
Заключительный этап		
1. Презентация интерактивного портала Проекта в театре «Наш-дом»	24 июня 2021	Координационный совет Рабочие группы
2. Оформление заявок на гранты (РВИО, РИО)	Июнь - июль 2021	Управление по образованию Администрации

3. Дальнейшее обеспечение работы и развития интерактивного портала Проекта	постоянно	МКУ «Управление делами Администрации»
--	-----------	---------------------------------------