

**"Дорожная карта" по выполнению основного мероприятия "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт"
подпрограммы "Развитие физической культуры и спорта городского округа Химки"
муниципальной программы "Спорт городского округа Химки"**

№ п/п	Наименование основного мероприятия	Наименование мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия	Наименование городского округа	Стандартные процедуры, направленные на выполнение основного мероприятия, предельные сроки их исполнения	Ответственный исполнитель за процедуру	2019 год (контрольный срок)				Результат выполнения процедуры
						I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
1				2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство, реконструкция и капитальный ремонт	Бюджетные инвестиции в объект капитального строительства физкультурно-оздоровительного комплекса г. Химки, ул. Мичурина Обустройство ледовой площадки с искусственным льдом по адресу: г. Химки, ул. Панфилова, 12-15 Проектные работы и реконструкция бассейна "Родина"	г.о. Химки	Подготовка документации для проведения закупки Проведение закупки	Управление физической культуры и спорта Администрации МКУ "Управление строительства"	-	-	+	+	1) Обследование технического состояния и инженерных сетей бассейна "Родина"; 2) Введении ледовой площадки с искусственным льдом по адресу: г. Химки, ул. Панфилова, 12-15, 3) Увеличение количества посещений данной площадки, 4) Сохранения качества предоставляемых услуг в спортивном комплексе "Родина" (бассейн) .5) Подключение к сетям теплоснабжения ФОКа с универсальным спортивным залом
2				Заключение договора на проведение обследования технического состояния здания и инженерных сетей		-	+	+	-	
3				Заключение договора на проведение работ: -по о прессовке трубной системы, -заправка трубной системы ледового поля хладоносителем; -по подключению холодильной установки к внешним источникам питания; -первая наморозка и нанесение хоккейной разметки. Закупка техники.		+	+	-	-	

Заместитель Главы Администрации городского округа _____