

**«Дорожная карта» по выполнению основного мероприятия**  
«Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования»  
подпрограммы «Строительство (реконструкция) объектов образования»  
муниципальной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры»

№ п/п	Наименование основного мероприятия	Наименование мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия	Наименование городского округа	Стандартные процедуры, направленные на выполнение основного мероприятия, предельные сроки их исполнения	Ответственный за процедуру	2020 год				Результат выполнения процедуры
						I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования	Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций	г.о. Химки	Проведение процедуры закупок для муниципальных нужд в рамках плана графика закупок МКУ «Управление строительства»	Администрация городского округа Химки, Исполняющий обязанности руководителя МКУ «Управление строительства»	-	-	-	+	Введение в эксплуатацию объектов дошкольного образования
2.		Строительство (реконструкция) объектов дошкольного образования за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области	г.о. Химки	Погашение кредиторской задолженности, проведение процедуры закупок для муниципальных нужд в рамках плана графика закупок МКУ «Управление строительства»	Администрация городского округа Химки, Исполняющий обязанности руководителя МКУ «Управление строительства»	-	+	-	+	Введение в эксплуатацию объектов дошкольного образования

Заместитель Главы Администрации городского округа

Т.М. Магомедов