

**"Дорожная карта" по выполнению основного мероприятия**

F2

"Комфортная городская среда"

"Формирование современной комфортной городской среды"

№ п/п	Наименование основного мероприятия	Наименование мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия	Наименование городского округа	Стандартные процедуры, направленные на выполнение основного мероприятия, предельные сроки их исполнения	Должность исполнителя, ответственного за процедуру	2020 год				Результат выполнения процедуры
						I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Основное мероприятие F2. Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды"	<i>Мероприятие F2.07.</i> Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий	г.о. Химки	Проведение процедуры закупок для муниципальных нужд в рамках плана закупок МБУ "КБиО"	Директор МБУ "КБиО"	+	+	+	+	Подготовка к празднованию юбилеев муниципальных образований Московской области
2.		<i>Мероприятие F2.08.</i> Ремонт дворовых территорий	г.о. Химки	Проведение процедуры закупок для муниципальных нужд в рамках плана закупок МБУ "КБиО"	Директор МБУ "КБиО"	-	+	+	+	Ремонт дворовых территорий
3.		<i>Мероприятие F2.15.</i> Обустройство и установка детских игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области	г.о. Химки	Проведение процедуры закупок для муниципальных нужд в рамках плана закупок МБУ "КБиО"	Директор МБУ "КБиО"	-	+	+	+	Обустройство и установка детских игровых площадок

Первый заместитель Главы Администрации

\_\_\_\_\_ Д.А. Кайгородов