

**"Дорожная карта"  
по выполнению основного мероприятия № 01  
подпрограммы "Дошкольное образование" муниципальной программы городского округа Химки  
"Образование"**

№ п/п	Наименование основного мероприятия	Наименование мероприятий реализуемых в рамках основного мероприятия	Наименование городского округа	Стандартные процедуры, направленные на выполнение основного мероприятия, предельные сроки их исполнения	Должность исполнителя, ответственного за процедуру	2020 год (контрольный срок)				Результат выполнения процедуры
						I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Проведение капитального ремонта объектов дошкольного образования	Мероприятия по проведению капитального ремонта муниципальных дошкольных образовательных организаций Московской области	Городской округ Химки Московской области	Проведение технического обследования и капитального ремонта дошкольных образовательных организаций	Управление по образованию: зам.начальника Управления; МБОУ ИТ-Центр: Нач. отдела организационно-консультационного	+	+	+	+	Проведение капитального ремонта объекта в целях сокращения дефицита мест в дошкольных образовательных организациях
2.		Закупка оборудования для дошкольных образовательных организаций муниципальных образований Московской области - победителей областного конкурса на присвоение статуса Региональной инновационной площадки Московской области		Городской округ Химки Московской области		Проведение закупочных процедур для дошкольных образовательных организаций городского округа Химки - победителей областного конкурса на присвоение статуса Региональной инновационной площадки Московской области	Управление по образованию: зам.начальника Управления; МБОУ ИТ-Центр: Нач. отдела организационно-консультационного	+	+	

Заместитель Главы Администрации \_\_\_\_\_ И.М. Теслева